Estudio a nivel de perfil del proyecto Mejoramiento vial del camino san Antonio - El Gigante en el municipio de Tola, Rivas by Ríos Guevara, Marlon Enrique & Romero Rivera, Pablo Román
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 








ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO  
“MEJORAMIENTO VIAL DEL CAMINO SAN ANTONIO – EL GIGANTE”  
EN EL MUNICIPIO DE TOLA, RIVAS. 
 






Br. Marlon Enrique Ríos Guevara 









Managua, Agosto 2018 
 
Managua, 15 de agosto de 2018. 
 
 
Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba 
Decano 





Estimado Dr. Gutiérrez: 
 
Por este medio le comunico que los Brs. Marlon Enrique Ríos Guevara y Pablo 
Román Romero Rivera han desarrollado el trabajo de monografía titulado Estudio a 
nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento vial del camino San Antonio -  El Gigante” 
en el municipio de Tola, Rivas, el cual he revisado y recomiendo para su 
presentación ante el tribunal examinador que Ud. designe.  
 
Este trabajo cumple los requisitos para su presentación y defensa por parte de los  
sustentantes, se desarrolla adecuadamente conforme los objetivos planteados, tiene 
coherencia metodológica y establece conclusiones de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 
 






    ________________________________ 
              Ing. Guillermo Acevedo Ampié. 










Capitulo I.- Generalidades           1 
1.1. Introducción             1 
1.2. Antecedentes            2 
1.3. Justificación             3 
1.4. Objetivos             4 
1.5. Marco teórico             5 
1.6. Diseño metodológico          10 
 
Capitulo II.- Estudio de demanda        19 
2.1. Aspectos generales del municipio de Tola      19 
2.2. Caracterización socio económica        21 
2.3. Uso actual de los suelos         26 
2.3. Área de influencia del proyecto       27 
 
Capitulo III.- Estudio técnico del proyecto      30 
3.1. Localización del proyecto        30 
3.2. Ingeniería del proyecto        33 
3.3. Estudio del proceso del proyecto       51 
 
Capitulo IV.- Estudio económico del proyecto      61 
4.1. Situación sin proyecto         61 
4.1.1. Producción en la zona.       61 
4.1.2. Mantenimiento        65 
4.2. Situación con proyecto        67 
4.2.1. Producción en la zona       67 
4.2.2. Inversión          68 
4.2.3. Mantenimiento         70 
 
 4.2.4. Beneficios del proyecto       72 
4.3. Conversión de precios financieros a precios económicos   73 
4.4. Análisis marginal          75 
4.6. Análisis económico del proyecto       77 
 
Capitulo V.- Conclusiones y recomendaciones      79 
5.1.- Conclusiones          79 
5.2.- Recomendaciones         80 
 





















 Índice de cuadros. 
 
Cuadro Nº 1. Poblados principales de Tola.      20 
Cuadro Nº 2. Población del municipio de Tola      21 
Cuadro Nº 3. Índices educativos de Tola      22 
Cuadro Nº 4. Estado de la educación municipal.     22 
Cuadro Nº 5. Establecimientos de salud y estado de la infraestructura  23 
Cuadro Nº 6. Información de atención por edad Puesto de salud El Coyol 23 
Cuadro Nº 7. Información de atención por sexo Puesto de salud El Coyol  24 
Cuadro Nº 8. Principales indicadores agrícolas     25 
Cuadro Nº 9. Siembra y producción de granos básicos (2011 – 2016)  25 
Cuadro N° 10. Actividad pecuaria       26 
Cuadro N° 11. Actividad avícola y porcina.      26 
Cuadro Nº 12. Uso actual de los suelos       27 
Cuadro Nº 13. Conteo Salinas - Estación 1      41 
Cuadro Nº 14. Conteo Tola - Estación 1       42 
Cuadro Nº 15. Conteo Estación 2 – Empalme      43 
Cuadro Nº 16 Conteo Gigante - Estación 2      44 
Cuadro Nº 17. Factores Estación de Mayor Cobertura 1802    46 
Cuadro Nº 18. Factores Estación de Corta Duración 6202    47 
Cuadro Nº 19. Expansión a 24 horas Conteo Tola - Estación 1   47 
Cuadro Nº 20. vpd semanal Tola - Estación 1      48 
Cuadro Nº 21. Expansión a trafico promedio diario anual Tola - Estación 1 48 
Cuadro Nº 22. Proyección de tráfico       50 
Cuadro Nº 23. Rendimientos agrícolas en la zona de estudio.(sin proyecto) 63 
Cuadro Nº 24. Indicadores técnicos producción ganadera    64 
Cuadro Nº 25. Costo de mantenimiento anual (sin proyecto)   65 
Cuadro Nº 26. Costo de mantenimiento (sin proyecto, cada 3 años)  66 
Cuadro Nº 27. Costo de mantenimiento (sin proyecto, cada 10 años)  66 
 
 Cuadro Nº 28. Rendimientos agrícolas en la zona de estudio. (con proyecto) 68 
Cuadro Nº 29. Inversión fija        69 
Cuadro Nº 30. Activos diferidos        69 
Cuadro Nº 31. Inversión total        70 
Cuadro Nº 32. Costo de mantenimiento anual (con proyecto)   70 
Cuadro Nº 33, Costo de mantenimiento (con proyecto, cada 3 años)  71 
Cuadro Nº 34. Costo de mantenimiento (con proyecto, cada 10 años)  71 
Cuadro Nº 35. Ingresos por cultivo       72 
Cuadro Nº 36. Precios sociales o precios sombras (2015)    73 
Cuadro Nº 37 Inversión fija (a precios sociales)     74 
Cuadro Nº 38. Inversión total (precios sociales)     74 
Cuadro Nº 39. Beneficio marginal de la producción ($)    75 
Cuadro Nº 40. Costo marginal de mantenimiento     76 
Cuadro Nº 41. Beneficio marginal       77 
Cuadro Nº 42. Flujo de caja (precios sociales)      78 
 
Índice de tablas. 
 
Tabla Nº 1 Criterios de decisión del VANE      14 
Tabla Nº 2 Criterios de decisión del TIRE      15 
 
Índice de mapas 
 
Mapa Nº 1. Límites del municipio de Tola.      19 
Mapa Nº 2. Mapa político de Rivas.       30 
Mapa Nº 3. Ubicación de las estaciones de aforo.     38 




 Índice de imagen. 
 
Imagen Nº 1. Macro localización del proyecto.      31 
Imagen Nº 2. Ubicación de San Antonio y El Gigante.    31 
Imagen Nº 3. Micro localización del camino San Antonio – El Gigante.  32 
Imagen Nº 4  Adoquines para calles       56 
 
 
Índice de fotos. 
 
Foto Nº 1. Vista panorámica del camino.      33 
























El mejoramiento de la red vial en el país es una necesidad de la población para su 
movilización adecuada, así como de bienes y mercancías, principalmente en las zonas 
productivas y turísticas del país.  
 
En la zona que se quiere desarrollar este proyecto se plantea una problemática debido 
al deterioro de los caminos a través del tiempo. Entre estos caminos deteriorados se 
encuentra el que va desde la entrada al proyecto Guacalito de la Isla en la comunidad 
San Antonio hasta Playa Gigante, el cual es el objeto de este estudio. 
 
El proyecto se enmarca en una necesidad de esta zona turística en la cual se 
encuentra el desarrollo turístico Sociedad Marina de Guacalito S.A. Este tramo sirve 
de vía de acceso para unir los poblados y comunidades en el municipio de Tola y su 
vez con la cabecera departamental Rivas. 
 
Funcionará como ruta de salida de la producción agrícola de las comunidades, hacia 
los mercados de consumo y para el desarrollo turístico de la zona. Asimismo, 
posibilitará el acceso a los centros de desarrollo social: educación y de salud pública 
en consonancia del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH).  
 
En el estudio a nivel de perfil del proyecto de mejoramiento vial del camino San Antonio 
– El Gigante, se requiere cuantificar la demanda del proyecto, identificar sus 
beneficiarios y beneficios, los componentes técnicos relacionados con el proyecto y el 
análisis económico para determinar su viabilidad en todos los componentes 
anteriormente mencionados.   
 
El resultado del estudio permitirá determinar si es viable desde los distintos ámbitos: 
demanda, técnico y económico para beneficio de las comunidades de la zona. 
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1.2. - Antecedentes. 
 
El departamento de Rivas se encuentra en la región del Pacífico, forma una parte 
importante del sector productivo y turístico del país. Tiene una extensión territorial de 
2,155 kms² y su cabecera departamental lleva el mismo nombre. 
 
El tramo de carretera que se quiere mejorar se ubica en el municipio de Tola, 
departamento de Rivas. Entre los sitios turísticos de Tola están las playas del Astillero, 
Brito, Guasacate y Gigante. El tramo de estudio inicia en la comunidad San Antonio y 
finaliza en Playa Gigante. Está ubicado en una zona agrícola, ganadera y turística. 
 
En el municipio de Tola la longitud total de carreteras y caminos es de 
aproximadamente 301.5 km, distribuidos en red principal, secundaria y caminos 
privados. El revestimiento vial es en su mayor parte balastro con 56.88 %; seguido por 
caminos de tierra, con 23.55 %; lecho de ríos con un 14.92 % y solamente el 4.65 % 
revestido con asfalto y/o adoquín. 
 
El camino en estudio se clasifica como un camino vecinal. El derecho de vía existente 
es variable y fluctúa entre 10 m y 15 m, con un promedio de 12 m en zonas rurales. Su 
ancho de rodamiento también es variable en su zona rural, teniendo entre 4 m y 5.5 
metros. 
 
El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
con las Alcaldías del país, han venido impulsando proyectos que demanda la 
comunidad principalmente, reparación y mantenimiento de caminos de acceso 
principales, este proyecto se enmarca en este esfuerzo por mejorar las condiciones 








Este tramo de camino se ubica en el municipio de Tola, departamento de Rivas, 
teniendo su inicio en el empalme de la comunidad San Antonio y finaliza en el poblado 
de El Gigante. 
 
La principal actividad económica de la zona de influencia es la agrícola. Los cultivos 
importantes son granos básicos como el maíz, frijol y sorgo, los otros cultivos de mayor 
presencia son plátano y cítricos. Las tecnologías de siembra son tradicional, semi 
tecnificada y tecnificada. La otra actividad importante que se encuentra en el área de 
influencia es la ganadería, para lo cual existen áreas sembradas de pastos. Otra de 
las actividades económicas de la zona es la pesca artesanal, principalmente en las 
zonas costeras. Finalmente el fomento del turismo en la zona es una actividad 
económica en crecimiento, así como la construcción de zonas de desarrollo urbano 
para la promoción del turismo. 
 
Con el proyecto el objetivo primordial es promover el desarrollo socioeconómico en el 
área de influencia del proyecto, reduciendo los costos de transporte para el movimiento 
de las personas y productos, facilitando el intercambio comercial y el acceso a los 
centros de desarrollo social y de salud pública. Asimismo facilitar y promover el turismo 
en la zona.  
 
La región en donde se desarrollara esté proyecto se caracteriza por presentar altos 
índices de pobreza, por lo que una mejora en la infraestructura vial contribuye a la 
mejora económica y social en esta área, que por sus características socioeconómicas 
es eminentemente agrícola.  Muchos de estos lugares ofrecen un potencial 
agropecuario que actualmente no es aprovechado en su totalidad por falta de caminos 









1.4.1     Objetivo General 
 
 Realizar un estudio a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento vial del 
camino San Antonio - Gigante” en el municipio de Tola, Rivas. 
 
 
1.4.2     Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un estudio de demanda del proyecto para determinar el área de 
influencia, los beneficios y beneficiarios del proyecto. 
 
 Desarrollar un estudio técnico del proyecto para determinar la ingeniería y 
proceso de desarrollo del proyecto.  
 
 Elaborar un estudio económico para determinar inversión y costos, así como 













1.5.- Marco teórico. 
 
El desarrollo del estudio requiere de un contenido de conceptos y definiciones de los 
elementos del desarrollo del proyecto. 
 
1.5.1.- Estudio de demanda del proyecto. 
 
El estudio de demanda de un proyecto, es la compilación sistemática de los datos 
históricos y actuales de la necesidad del proyecto para un área determinada que 
permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos. 
 
a) Identificación del problema y sus alternativas de solución. 
b) Características: Determinar las características generales del proyecto. El estrato 
social al cual está dirigido. 
c) Usos y usuarios: El proyecto permite la circulación de personas y vehículos con 
tranquilidad y de forma segura.  
d) Determinación del problema que soluciona el proyecto: análisis adecuado de la 
problemática relacionada al proyecto.  
e) Caracterización de los beneficios e impactos del proyecto, así como de los 
beneficiarios del mismo. 
f) Abastecimiento de insumos: El aseguramiento de insumos humanos, materiales, y 
financieros asegura el cumplimiento de los objetivos de la etapa operativa. 
g) Identificación del producto: Interesa conocer las características físicas, 
propiedades del mismo, normas y especificaciones técnicas en su ejecución y 
reglamentaciones sobre su uso. 
h) Cuantificación de los beneficios del proyecto: determinar y cuantificar los beneficios 






1.5.2.- Estudio técnico del proyecto 
 
En esta sección se realiza una descripción de los elementos que conforman el estudio 
técnico para el desarrollo de la mejor alternativa de mejoramiento vial en el lugar para 
solventar las necesidades de la población en general con la calidad que requiera según 
los estándares determinados. 
 
Estudio de la localización. 
 
En este estudio la localización del proyecto en sí está determinada, por la problemática 
existente.  
 
La necesidad planteada por los habitantes de las comunidades de la zona de influencia 
entre San Antonio y El Gigante durante muchos años.  
 
Estudio del tamaño 
 
Debe determinarse el tamaño que permite alcanzar los objetivos del proyecto al costo 
mínimo o que maximice sus utilidades.  Para la definición del tamaño del mejoramiento 
vial es necesario tener como referencia la demanda de la población y los recursos con 
los que podría contar el MTI para desarrollar el proyecto. 
 
Estudio de la Ingeniería 
 
Se refiere principalmente a la infraestructura del proyecto. Se deben considerar las 
áreas o espacios donde se realizarán las obras principales y la infraestructura 
complementaria.   
 
La ingeniería del proyecto, considerada como parte del estudio técnico, contribuirá a 
proporcionar en mayor detalle la información sobre los costos, y por consiguiente, a 
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brindar más elementos de juicio a la hora de analizar alternativas tecnológicas, las que 
a su vez plantean alternativas financieras y económicas. 
 
Serán necesarios los siguientes estudios: 
 
Estudio de Topografía. 
Estudio topográfico considerando plani altimetria, trazo de la sub rasante y cálculo de 
volúmenes de corte y relleno.  
 
Estudio Hidráulico. 
Considerando obras de drenaje pluvial, aguas negras y agua potable.  
 
Estudio de Tránsito  
Para determinar el tránsito existente, el índice medio de tránsito y la proyección de 
tránsito en el futuro. Se debe determinar la capacidad de tráfico que es el máximo 
número de vehículos que puede pasar razonablemente por una sección de un carril a 
un lado del camino en un sentido, o en ambos sentidos, si así se indica, durante un 




Que considera el estudio de suelos; en línea y bancos de material. 
Diseño de estructura de pavimento. 
 
Estudio del proceso productivo 
 
El proceso de ejecución estará definido por la forma en que una serie de insumos son 
transformados en servicio mediante la participación de una tecnología determinada o 
sea, una combinación de la definición de los insumos y de los productos, de los 
recursos humanos requeridos, de la maquinaria necesaria, de los métodos y de los 
procedimientos de operación. 
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En el proceso se deben considerar una serie de elementos como: 
 
Máquinas y equipos, constituidos por los tractores, las herramientas, equipo de mano 
y los vehículos que se usan en el proceso. Estos se especifican de acuerdo al proceso 
elegido para el desarrollo de la mejor alternativa de pavimento, la disponibilidad y el 
costo. 
 
La obra física cuya necesidad se determinan principalmente en función de los 
requerimientos de almacenamiento de los materiales y equipos en el espacio físico. 
 
Los recursos humanos, los que corresponden a todo el personal requerido, tanto en el 
nivel gerencial, técnico y mano de obra para el desarrollo del pavimento. 
 
Los materiales, son los elementos que son necesarios para pavimento como: material 
selecto, arena, madera, cemento y elemento de la superficie (adoquines u otra 
alternativa), que se incorporan físicamente en cada fase del proceso para obtener la 
calle pavimentada. 
 
1.5.3.- Análisis financiero del proyecto 
 
Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 
para la evaluación financiera. 
 
Incluye un detalle de las inversiones del proyecto, clasificación en inversiones fijas y 
diferidas, de capital de trabajo y estimaciones en cuanto a beneficios, costos de 
producción, de administración, financieros y pagos de impuestos.  Además de las 




1.5.4.- Análisis económico del proyecto 
 
Al aplicar los factores de conversión al flujo de caja financiero, se obtiene el flujo de 
caja económico. 
 
Estos resultados económicos negativos permiten concluir que desde el punto de vista 
económico-social, si el proyecto es conveniente para la sociedad y por donde debe 
llevarse a cabo o si no lo es. 
 
Factores a incluir en una evaluación económica financiera del proyecto. 
 
Definir el horizonte de planificación: esto es, establecer el período de tiempo que 
abarcará el estudio.  
 
Determinar el rendimiento del dinero: La cuantificación de los ingresos y los egresos 
se hace con base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja 
de recibir, generalmente se utilizan los precios de mercado para valorar los 
requerimientos y productos del proyecto. En estos el grado de incertidumbre puede ser 















1.6.- Diseño metodológico. 
 
Para poder llevar a cabo, el desarrollo del estudio y el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el mismo, se propone el uso de la siguiente metodología: 
 
1.6.1.- Metodología para el estudio de demanda 
 
1.6.1.1. Obtención de los datos. 
 
Para el estudio de demanda se requiere una recopilación de datos y el análisis de los 
mismos. Para obtener datos primarios se realizarán entrevistas a pobladores de la 
zona de estudio, a funcionarios y técnicos de instituciones como la Alcaldía de Tola, 
MTI, MINSA, ENACAL y otras instituciones relacionadas al sector.  
 
Se revisaran estadísticas, informes y textos especializados en el tema. Se revisaran 
datos de proyectos similares que han desarrollado. Se investigará por medio de 
Internet para contactar empresas nacionales e internacionales interesadas y obtener 
más información. 
 
1.6.1.2. Proyección de los datos 
 
Mecánica de Proyección: Puede realizarse formulando hipótesis a base de experiencia 
anteriores o recurriendo a métodos matemáticos. 
 
Método Matemático: El método más común es el método de los mínimos cuadrados. 
Desarrollo del Método: El método se basa en la ecuación de la línea recta o tendencia 
ajustada. 
 




y :es la variable dependiente, es la información que obtenemos vía registros 
estadísticos o producto de la investigación de campo. 
a y b  : son coeficientes constantes cuyo valor se debe encontrar para obtener las 
proyecciones. 
X : es la variable independiente cuyo valor correspondiente quiere buscarse en 
cada uno de los años, para los que se pretende encontrar el comportamiento 
futuro de la variable o variables estudiadas. 
 
1.6.1.3. Representación gráfica de la línea de tendencia. 
 











X         
Años 
 
Para ajustar una “línea recta” por el método de los mínimos cuadrados, es preciso 
obtener y resolver dos ecuaciones normales (de primer grado), ya que hay que 
encontrar dos constantes o incógnitas “a” y “b” 
 
1-                                                 [Ec. 3] 
2-       
 
Para el estudio técnico se aplican una serie de técnicas para determinar las mejores 






   2xbxaxy
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1.6.2.- Metodología para el estudio técnico. 
 
Determinación de la proyección del tránsito. 
 
La proyección del tránsito de una carretera a su período de diseño, tiene muchas 
aplicaciones, ya que constituye un importante parámetro de referencia, para la 
identificación y cuantificación de los componentes primarios del diseño geométrico, 
tales como, el número de carriles, el ancho de carril, la velocidad de diseño y el 
vehículo de diseño. 
 
Es también de gran importancia conocer el tránsito proyectado a su período de diseño, 
ya que este debe soportar el tránsito inicial y aquel que pase durante su vida de 
servicio, sin embargo, no es fácil calcular tales cargas, puesto que en el tránsito futuro 
intervienen factores muy complejos que guardan estrecha relación con indicadores de 
las múltiples actividades humanas, que tienen incidencia en el transporte automotor. 
 
Para proyectar el tránsito al período de diseño se requiere del conocimiento del valor 
de la tasa anual de crecimiento del tránsito 
 
El Manual de Ingeniería de Pavimentos para Carreteras, en su sección 2.6 del capítulo 
2, presenta el modelo exponencial expresado mediante la siguiente fórmula, para el 
cálculo de las proyecciones de tránsito: 
 




TPDA final = Tránsito Promedio Diario Anual al final del período de diseño 
TPDA inicial = Tránsito Promedio Diario Anual al inicio del período de diseño 
n = Período de diseño 
i = Tasa anual de crecimiento del tránsito 
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1.6.3.- Metodología para el estudio financiero. 
 
1.6.3.1. Evaluación financiera. 
 
En esta etapa se hace uso de los indicadores necesarios para efectuar la evaluación 
financiera del proyecto, los cuales son: 
 
1.6.3.1.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). 
 
Para iniciar un proyecto o empresa se debe realizar una inversión inicial, esta inversión 
puede venir de varias fuentes, de inversionistas, de otras empresas, de bancos, o una 
combinación de estos, como sea que haya sido, cada uno de ellos tiene un costo 
asociado al capital que aporte, de tal forma que la empresa formada tendrá un costo 
de capital propio. 
 
Para una empresa, la correcta tasa de descuento es el costo promedio en el cual cada 
fondo adicional puede ser obtenido de todas las fuentes, los costos de capital de la 
empresa. 
 
1.6.3.1.2. Valor Presente Neto (VPN). 
 






t )1/()(B  VPN tt iC
                                     [Ec 5] 
Donde  
 
Bt y Ct: son ingresos y costos incluyendo las inversiones en cada año t,  
I: es la tasa de descuento y  




Si el valor presente neto, es positivo entonces el proyecto puede cubrir todo sus costos 
financieros con algún beneficio sobrante para la empresa. Si es negativo el proyecto 
no puede cubrir sus costos financieros y no debe ser emprendido. 
 
1.6.3.1.3. Criterios de decisión. 
 
Que el flujo descontado de los beneficios supere el flujo descontado de los costos. 
Como el centro de atención es el resultado de beneficios menos costos, el análisis se 
efectúa en torno a cero. 
 
Tabla Nº 1 Criterios de decisión del VANE 
Resultado Decisión 
Positivo            (VANE > 0) Se acepta 
Nulo                 (VANE = 0) Indiferente 
Negativo          (VANE < 0) Se rechaza 
Fuente: propia 
 
Utilizando una tasa social de descuento (TSD) recomendada por el Sistema Nacional 
de Inversiones Públicas (SNIP) para evaluar proyectos sociales, se tiene que calcular 
el Valor Actual Neto Económico (VANE) que muestre la rentabilidad socio económica 
del mismo. 
 
1.6.3.1.4. Tasa interna de retorno (TIR). 
 
En el caso cuando VPN = 0, la tasa de descuento tiene un nombre especial, la tasa 
interna de retorno (TIR).   
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella tasa de descuento que hace igual a cero 
el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados 
iguales a los costos actualizados, esta debe comparase con la tasa de descuento que 
mida el mejor rendimiento alternativo no aplicado, o sea, la Tasa Mínima Aceptable de 
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Rendimiento (TMAR) para proyectos privados o la Tasa Social de Descuento (TSD) 
para proyectos sociales. Ahora si tomamos en cuenta el análisis que proporciona la 
TIR podría ser de mucha ayuda para una toma decisión correcta, para ello se 
presentan a continuación tres condiciones bajo las cuales se evaluaran en este 
proyecto. 
 
Tabla Nº 2 Criterios de decisión del TIRE 
Resultado Decisión 
TIR >TSD El proyecto se acepta 
TIR = TSD Es Indiferente realizar el proyecto 
TIR < TSD) El proyecto se rechaza 
Fuente: propia 
 
1.6.4.- Metodología para el estudio económico. 
 
1.6.4.1. Evaluación económica. 
 
La evaluación financiera y la económica presentan sus diferencias, el análisis 
financiero de un proyecto determina la utilidad o beneficio monetario que percibe la 
institución que opera el proyecto, en cambio el análisis económico mide el efecto que 
ejerce el proyecto en la sociedad.  
 
Estos conceptos diferentes se reflejan en las diferentes partidas consideradas como 
costos y beneficios así como en su valoración. Así, el análisis económico incluye en el 
flujo de costos y beneficios el cálculo de las externidades, pero excluye los impuestos 







1.6.4.2. Precios de mercado y precios económicos – sociales. 
 
En la evaluación financiera / privada se utilizan los precios de mercado; en la 
evaluación económica en contraste, se utilizan precios económicos (sociales), los 
cuales incluyen el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad. 
Los precios económicos (sociales) miden el costo alternativo de los recursos para la 
sociedad, estableciendo las divergencias que tanto a nivel de ingresos como de costos 
se manifiestan en una economía, atribuible en parte a las imperfecciones del mercado.  
 
Los precios económicos más utilizados son: 
a) Mano de obra no calificada 
b) Tasa social de descuento 
c) Precio social de la divisa 
 
1.6.4.3. Ajustes para pasar de la valoración financiera a la económica. 
 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que está dividido: financiero y económico. No es conveniente comenzar 
con el flujo de caja económico, ya que la determinación de dichos precios se deriva de 
los precios de mercado. Por lo tanto, el comienzo de toda evaluación es la financiera. 
 
Para transformar un flujo financiero en flujo económico es necesario establecer 
factores de conversión de precios financieros a precios económicos, para ello, es 
necesario subdividirlo en rubros de inversión y de operaciones. A la maquinaria, equipo 
y materiales importados se le deduce los impuestos de introducción y se ajusta por el 







1.6.4.4. Información para el análisis económico 
 
a) Debe de confirmarse el tipo de cambio oficial del país donde se efectúa el análisis 
económico. 
b) Seguidamente debe procederse al cálculo del tipo de cambio de cuenta. 
c) Todos los desembolsos en divisas, se ajustan ya sea con el precio de sombra de 
la divisa (tipo de cambio de cuenta) o con el factor de divisa. El ajuste se logra 
multiplicando el desembolso por cualquiera de ellos. 
d) Si se tienen valores en dólares, para trabajar en el análisis económico, se deben 
de multiplicar las cifras del análisis financiero por el precio sombra y posteriormente 
proceder a efectuar todos los ajustes necesarios según sean bienes o servicios 
comercializables o no comerciables;  
e) En el análisis financiero se trabaja siempre con el tipo de cambio oficial; en el 
análisis económico se trabaja con el tipo de cambio de cuenta. 
f) No se incluye en los costos desde el punto de vista económico los siguientes 
aspectos; 
g) El pago del seguro social; pago de impuestos; pago de intereses; comisiones o 
amortizaciones cuando es una deuda en el territorio nacional, pero cuando es una 
deuda en el extranjero sí,  
h) Deben considerarse como costo: pago de aranceles; depreciación; subsidio; mano 
de obra que antes de trabajar en el proyecto estaba desocupada; la parte del salario 
que la mano de obra contrata ya devengaba antes en otra parte de la economía. 
Se considera únicamente el incremento en remuneración que se origina con el 
proyecto. 
i) Los artículos no comerciables se ajustan a sus precios de cuenta, multiplicando sus 
valores a precios de mercado por el factor standard de conversión o por FC para 
cada artículo que expresa su costo de oportunidad. 
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j) En los artículos comerciables se trata de desglosar sus componentes y los que 
componentes que sean no comerciables se ajustan con el factor standard de 
conversión y los componentes comerciables se ajustan según sean importables o 
exportables. 
k) No sólo los desembolsos en moneda extranjera se elevan a valores económicos, 
sino también los ingresos por exportación. 
1.6.4.5. Indicadores de Evaluación 
 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 
no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, debemos no solament6e 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio 
para poder comparar varios proyectos coherentemente. 
 
La evaluación se hace en base cualquiera de los siguientes criterios: 
 
1.6.4.5.1. Análisis costo-beneficio 
 
El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción. Poder realizar estas comparaciones exige que 
el proyectista reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea 
cuantificable objetivamente. 
 
Como su nombre lo indica, se define por, el coeficiente entre los beneficios 
actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (i %). 








t r)  (1 / C
r)t  (1Bt / 
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                           [Ec. 6] 
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Capitulo II.- Estudio de demanda. 
 
2.1.- Aspectos generales del municipio de Tola. 
 
El municipio de Tola pertenece al departamento de Rivas y fue fundado en el año 1750. 
 
2.1.1. Ubicación del municipio. 
 
El municipio de Tola tiene una extensión territorial de 474 km2, está ubicado entre las 
coordenadas 11º 26´de latitud norte y 85º 56´de longitud oeste, La cabecera municipal 
se encuentra a una distancia de 124 km al sur de Managua, capital de la republica de 
Nicaragua. Se encuentra a 40 metros sobre el nivel del mar. 
 
2.1.2. Límites del municipio. 
 
El término municipal limita al norte con el municipio de Belén, al sur con el Oceano 
Pacifico, al este con los municipios de Rivas y San Juan del sur y al oeste con el 
Océano Pacífico y con el municipio de Santa Teresa. 
 




2.1.3. Poblados principales del municipio de Tola. 
 
La población del municipio se encuentra distribuida en 59 comunidades incluyendo el 
área urbana concentrando la mayor cantidad de población en Tola Urbano, Nancimi, 
El Palmar, Las Salinas y Virgen Morena. 
 
Cuadro Nª 1. Poblados principales de Tola. 
Nº Comarca/ Comunidades Población Nº 
Comarca/ 
Comunidades Población 
1 Tola Urbano 2948 13 Rio Grande 249 
2 Las Salinas 7615 14 Villa Zapotillo 224 
3 Cuascoto 645 15 Juan Davila 348 
4 El Murcielago 113 16 Cruz de España 76 
5 El Ojochal 216 17 El Tambo 390 
6 Wuastomate 120 18 El Gigante Nº 1 59 
7 Nancimi 5208 19 El Gigante Nº 2 263 
8 Managuita 191 20 San Antonio  147 
9 Panamá 297 21 Ñas Pilas 267 
10 El Palmar 1008 22 La Flor 112 
11 La Junta 417 23 El Coyol 806 
12 Veracruz 175 24 Las Palomas 212 




La zona está constituida por terrenos muy antiguos cretáceos eoceno, que emergieron 
del fondo del mar como extractos levantados para formar los ondulados relieves y 
cerros. La parte que mira hacia el océano está sembrada de numerosas colinas, siendo 
la altura más destacada el cerro de "La Mohosa" (477 m). El litoral se caracteriza por 
la sucesión de pequeñas bahías semicirculares: Astillero, Manzanillo, Ocotal, Marsella, 
Nacascolo, San Juan del Sur, el coco, la Flor, Animas, Ostional y Salinas; separadas 
por cabos salientes e interesantes formaciones rocosas. Los ríos son de corto recorrido 




2.1.5. Naturaleza y clima. 
 
El municipio cuenta con una temperatura que oscila entre los 25° a 27°C y una 
precipitación media anual entre 1500 y 1600 mm. El viento sopla con mucha fuerza, 
barriendo el istmo en dirección del lago al mar.  
 
Las aguas marinas junto a las costas son templadas y muy ricas en pesca, debido al 
surgimiento de aguas más profundas y frías que traen en suspensión gran cantidad de 
microorganismos (plancton), alimento abundante para los peces y tortugas marinas. 
Sobre ellas soplan los fuertes vientos que incomodan a las navegaciones en los 
primeros meses del año.  
 
Presenta una vegetación de un bosque tropical seco, aunque bastante intervenido, que 
crece en algunos cerros o a orillas del mar. El árbol departamental es el Elequeme 
(Erythrina fusca) y el ave la urraca copetona (Calocita Formosa). 
 
2.2.- Caracterización socioeconómica. 
 
2.2.1. Población y distribución del municipio. 
 
De acuerdo con datos oficiales la población total del municipio, según el censo del año 
2005 es de 22,674 habitantes de los cuales el 13.00% viven en el área urbana y el 
87.00% viven en las áreas rurales. 
 
Cuadro Nº 2. Población del municipio de Tola 
Municipio Hombres Mujeres Total 
Urbano 1,515 1,432 2,947 
Rural 10,142 9,585 19,727 








Según indicadores educativos el municipio de Tola cuenta con 10,869 alumnos, 
distribuidos en 5,919 alumnos de primaria y 4,950 en alumnos de secundaria.  
 
Cuadro Nº 3. Índices educativos de Tola 
Municipio Primaria Secundaria 
Hombres Mujeres Incompleta Hombres Mujeres Incompleta 
Urbano 274 209 246 126 169 509 
Rural 1,640 1,523 2,054 713 821 2,612 
Tola 1,914 1,732 2,300 839 990 3,121 
Fuente: INIDE 
      
 
El municipio de Tola tiene alta cobertura de preescolar, baja repetición de secundaria 
y aceptable retención de primaria y secundaria. Son retos del municipio, mejorar la 
baja cobertura de primaria y secundaria, la alta repetición de primaria, la baja atención 
de preescolar y la baja aprobación de primaria y secundaria. 
 
Cuadro Nº 4. Estado de la educación municipal. 
Preescolar Primaria Secundaria Primaria Secundaria Preescolar Primaria Secundaria Primaria Secundaria 
60.8 83.2 38 15.4 4 84.7 50.9 90.4 84.3 64.7 
Fuente: MINED 
 
El índice de analfabetismo es de 2.47 %, lo cual se debe al programa Yo Si Puedo que 




Tola cuenta con un centro de salud, llamado Camilo Ortega Saavedra, que se localiza 
en la entrada principal del área urbana de la ciudad y se encuentra en buen estado 
físico. Se construyó en el año 2003. A este centro de salud asiste pobladores de las 
comunidades de Rio Grande y La Providencia, debido a la cercanía del mismo. 
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Además del centro de salud en la cabecera, la red de servicio esta conformada por 
siete puestos de salud familiar comunitario en el área rural, que son atendidos por 
equipos básicos de salud (un médico, una enfermera y una auxiliar de enfermería) y 
médicos localizados en las comunidades de Las Cañas, San Ignacio, Las Salinas, 
Cuascoto, Pilas Coyol, La Junta y Nancimí. 
 
Cuadro Nº 5. Establecimientos de salud y estado de la infraestructura 
Comunidad Puesto de salud Centro de salud 
B R M B R M 
Tola       X     
Pilas Coyol X           
Cuascoto   X         
Las Salinas X           
San Ignacio   X         
Las Cañas X           
La Junta X           
Nancimi   X         
Fuente: Ministerio de salud (MINSA) 
 
De la información obtenida en el sitio de estudio en el área de influencia del proyecto 
se determinó que las comunidades de San Antonio y El Gigante acuden al puesto de 
salud El Coyol, obteniéndose los siguientes datos de salud. 
 
Cuadro Nº 6. Información de atención por edad Puesto de salud El Coyol 
Edad San Antonio Gigante 
< 1 año 1 12 
1 3 13 
2 a 4 8 36 
5 a 9 20 68 
10 a 14 12 60 
15 a 19 22 60 
20 a 34 35 123 
35 a 49 31 80 
50 a 59 7 56 
60 a 64 2 16 
65 a más 7 14 





Cuadro Nº 7. Información de atención por sexo Puesto de salud El Coyol 
Categoría San Antonio Gigante Total 
Hombres 70 288 358 
Mujeres 78 250 328 





Las principales actividades económicas son el turismo de aventura, la agricultura, la 
pesca y la ganadería. Los recursos marinos son abundantes, con numerosas especies 
para las que se emplea la pesca artesanal. Entre los sitios turísticos figuran las playas 
del Astillero, Brito, Guasacate y Gigante. Asimismo, existen importantes desarrollos 
Turísticos como Marina de Guacalito, Ranchos Santana, Iguanas Beach, Hotel Punta 
Teonostes. 
 
2.2.5. Sector Agropecuario  
 
El municipio de Tola cuenta con 2011 explotaciones agropecuarias distribuidas en 
1982 productores independientes, 9 cooperativas, 17 colectivos familiares, 1 empresa 
y 2 en la categoría de otras. Del total de productores individuales 1,626 (el 81.89%) 
son varones y 359 (el 18.77%) son mujeres. III CENAGRO) 
 
2.2.6. Actividad agrícola. 
 
El censo refleja que 1,502 productores sembraron granos básicos en un total de 
7,514.87 manzanas distribuidos en: cultivo de maíz (1,317 productores en 12,896.88 
mz), frijol (1,112 productores en 1,834.8 mz), arroz de riego (3 productores en 19 mz) 
arroz de secano (224 productores en 257.90 mz, sorgo rojo (311 productores en 
1594.36 mz) sorgo millón (88 productores en 134.15 mz) y sorgo blanco (502 




Cuadro Nº 8. Principales indicadores agrícolas 
E A´s que sembraron cultivos anuales o 
temporales 
E A´s con cultivos permanentes 
y semipermanentes Granos básicos Oleaginosas 
Otros cultivos 
temporales 
1,502 20 64 878 
Fuente: CENAGRO III 
 
En base a los últimos censos agrícolas del MAGFOR, los granos básicos que más se 
cultivan en el municipio son el maíz, el frijol, el sorgo rojo, con variaciones cada año 
en las áreas sembradas.  
 



































Primera 675 10,800 410 11,070 685 20,550 490 4,410 405 8,395 
Postrera 225 4,140 490 8,025 770 15,400 220 3,080 302 5,436 
Total   900 14,940 900 19,095 1,455 35,950 710 7,490 707 13,831 
Frijol 
Primera 220 3,400 145 1,740 310 4,030 240 2,640 219 300 
Postrera 425 4,720 455 2,853 690 3,800 550 6,600 472 3,132 
Total   645 8,120 600 4,593 1,000 7,830 790 9,240 691 3,432 
Arroz de secano 
Primera 25 396 55 2,200 180 5,400 150 825 260 19,500 
Postrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   25 396 55 2,200 180 5,400 150 825 260 19,500 
Sorgo rojo 
Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Postrera 850 46,750 590 21,240 970 0 675 29,025 240 4,800 
Total   850 46,750 590 21,240 970 0 675 29,025 240 4,800 
Sorgo blanco 
Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Postrera 380 19,000 325 14,625 0 0 285 11,400 178 3,560 








2.2.7. Actividad pecuaria. 
 
En la actividad pecuaria se registran 1,097 productores dedicados a la crianza de 
ganado bovino (13,170 cabezas), 1,132 productores de cerdo (4,639 cabezas). Se 
reportan 1,300 productores de aves de corral (36,162 aves). 
 
Cuadro N° 10. Actividad pecuaria 









Tola 2,011 1,097 13,170 12 21087.96 
Fuente: CENAGRO III 
 








(Cerdos) 1,132 4,639 
Aves de corral     
Pollos de engorde 
1,300 
15,121 
Gallinas de postura 12,392 
Gallos 2,411 
Chompipes 1,281 
Otras aves 957 
Total Aves 32,162 
Fuente: CENAGRO III 
 
Del total de 2,011 explotaciones agropecuarias, 720 cuentan con algún tipo de 
infraestructura agropecuaria, constituyendo el 48.61 % (350) las que tienen corrales 
para ganado y el 52.50% (378) poseen pilas de agua para ganado. 
 
2.3.- Uso actual de los suelos. 
 
Datos obtenidos en el campo, indican que el 91.7% se dedican a la agricultura, el 58% 




En el área del proyecto el uso de suelos se muestra en el cuadro 12. 
 
Cuadro Nº 12. Uso actual de los suelos 
Uso de la tierra Área (en ha) Porcentaje 
Cultivos     
Frijol 167.13 4.06% 
Maíz 222.7 5.41% 
Sorgo 111.14 2.70% 
Musáceas 362.66 8.81% 
Otros cultivos 163.84 3.98% 
Sub Total Cultivos 1027.47   
Pastos     
Jaragua 325.61 7.91% 
Estrella 298.44 7.25% 
Natural 1057.52 25.69% 
Sub Total pastos 1681.57   
Bosque 191 4.64% 
Tacotales 1067.4 25.93% 
Baldía 149.02 3.62% 
Total 4116.46 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El tipo de tecnología que usan en la siembra, el 41.7% hace uso del espeque 
tradicional, al igual que con sembradora semitecnificada con bueyes y semitecnificada 
con maquinaria el 8.3% 
 
2.4. Área de influencia del proyecto. 
 
2.4.1. Área de influencia directa (AID). 
 
Se traza la línea de influencia tomando en cuenta la existencia de otros caminos en la 
zona aledaña al camino en estudio, la presencia de poblados y caseríos, la existencia 
de accidentes geográficos y la topografía de la zona. 
 
El área de influencia del camino inicia en la comunidad de San Antonio, 
aproximadamente 500 m antes del inicio del proyecto (entrada de servicio de Guacalito 
de la Isla), gira hacia el noreste hasta llegar al cerro cercano a Las Pilas, luego toma 
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rumbo noroeste pasando por la comunidad El Zapote, luego gira hacia el oeste 
pasando por el empalme que va hacia la comunidad Gaspar Garcia y La Mohosa, sigue 
siempre rumbo oeste hasta llegar a la costa próxima a la comunidad Santa Marta. 
 
Aproximadamente 800 metros hacia el sur del límite del área de influencia se 
encuentra el camino donde se encuentran las comunidades El Gigantón y El Alboroto, 
que va a finalizar a la comunidad de Gigante. 
 
El límite del área de influencia sigue su rumbo por la costa, pasando por Punta de arco, 
Bahía Pie de Gigante (Gigante), Bahía La Redonda, Bahía El Manzanillo,  y llega 
propiamente frente a la Isla La Vieja girando hacia el norte pasando por la comunidad 
Los Ángeles hasta llegar nuevamente a su sitio de inicio. 
 
La zona de influencia directa tiene un área de 4,116.48 Ha., inicia en el poblado de 
San Antonio, comunidad de Tola, continua hacia el poblado de El Gigante el cual 
finaliza, con una longitud de 5.96 km. Encontrándose a lo largo del corredor varias 
caseríos. 
 
2.4.2. Área de influencia Indirecta (AII). 
 
Desde el punto de vista medio ambiental el área de influencia indirecta (AII) constituye 
una región formada por el conjunto de comunidades y recursos naturales que están 
interrelacionados directa o indirectamente con el proyecto y que son generadoras y/o 
receptoras de tráfico vehicular, incluyendo municipios y comunidades circunvecinas. 
 
En el proyecto se han utilizado una serie de criterios administrativos (límites 
municipales) para determinar el AII. Los resultados del análisis concluyen que el AII 
del proyecto San Antonio El Gigante, está constituido por las zonas rurales no incluidas 
en la AID y que están más allá de la faja de los 5 km, considerados para la AID. La 
población de la AII se ha estimado en 2,000 habitantes con un área de 1.788 Ha. 
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2.5. Descripción de la producción en la zona de influencia. 
 
Para definir el uso de los suelos , se utilizó como fuente de datos, la encuesta 
socioeconómico en la zona de influencia y los datos del CENAGRO, La definición del 
área de influencia directa (AID), se hizo en base a la localización de las comunidades 
que están en el corredor del camino y sus facilidades de acceso. Se concluyó que el 
único camino que da acceso a las comunidades localizadas en el corredor del camino 
de estudio, es por el tramo San Antonio – El Gigante. 
 
Los pastizales más frecuentes están conformados por pastos naturales con el 25.6%, 
pastos mejorados conocidos localmente como Jaragua con el 7.91% y el pasto 
mejorado Estrella con el 7.25%. 
 
Para los cultivos agrícolas se utiliza el 25% de la zona de influencia directa del 
proyecto, de los cuales, para maíz se destina el 5.41%, para frijoles el 4.06% y para 

















Capitulo III.- Estudio técnico. 
 
3.1.- Localización del proyecto. 
 
El proyecto está ubicado en el departamento de Rivas, en el municipio de Tola, en la 
zona del proyecto de desarrollo turístico sociedad Marina del Guacalito S.A. entidad 
privada.  
 




El municipio de Rivas tiene un clima semi húmedo (sabana tropical), la precipitación 
media anual varía entre los 1400 y 1500 mm caracterizándose por una buena 
distribución de las lluvias durante todo el año. La temperatura promedio es de 27 ºC1 
 
 
                                            
1
 Instituto Nicaragüense  de Fomento Municipal (INIFOM) 
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3.1.2.- Macro localización del proyecto. 
 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Tola en el pacifico de Nicaragua. 
 
Imagen Nº 1. Macro localización del proyecto. 
 
Fuente Google Earth 
 
Comprende el mejoramiento del camino que une la comunidad de San Antonio con 
playa El Gigante. 
 
Imagen Nº 2. Ubicación de San Antonio y El Gigante. 
 
Fuente: Google Earth 
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3.1.3.- Micro localización del proyecto. 
 
El proyecto inicia en el poblado de San Antonio, finalizando hacia el sur hacia las 
playas del océano Pacifico hasta la zona turística del Gigante. Este tramo servirá de 
vía de acceso para unir los poblados y comunidades en el municipio de Tola y a la vez 
con la cabecera departamental Rivas, lo mismo que le sirve de ruta de salida para la 
producción agropecuaria de las comunidades hacia los mercados de consumo y para 
el desarrollo turístico de la zona. 
 
Imagen Nº 3. Micro localización del camino San Antonio – El Gigante. 
 
Fuente: Google Earth 
 
Asimismo la zona se ve beneficiado en su carácter social ya que los proyectos de 






3.2.- Ingeniería del proyecto. 
 
3.2.1.- Situación del camino existente. 
 
El camino en estudio, a excepción del tramo San Antonio Empalme El Gigante sobre 
la carretera Tola – Salinas de Nahualapa, se clasifica como un camino vecinal. El 
derecho de vía existente es variable y fluctúa entre 10 y 15 m, con un promedio de 12 
m. Su ancho de rodamiento también es variable y tiene un rango de entre 4 m. y 5.5 
metros.  
 
El camino inicia en el empalme San Antonio y continua sobre la carretera que comunica 
a centros turísticos (NIC 62) y a aproximadamente 700 m de este inicio, existe un 
empalme de camino que comunica al poblado El Gigante. Este trayecto del camino 
está alojado sobre un terreno que cambia de topografía plana a ondulada y en algunos 
sitios hasta montañoso. De forma que el camino aprovecha las curvas de nivel 
existentes para conservar el buen alineamiento vertical, a costa de sacrificar el 
alineamiento horizontal la permitirse la formación de muchas curvas circulares 
enlazadas con tangentes cortas. 
 




3.2.2.- Estudios asociados al proyecto. 
 
Para desarrollar la ingeniería del proyecto se deben realizar estudios previos a la 
realización del mismo. 
 
3.2.2.1.- Estudio de topografía. 
 
En general el estudio de topografía debe considerar los siguientes aspectos: 
 
Estudiar las curvas de nivel del terreno, las pendientes con las que se trabajarán, para 
efectos de diseño. 
 
Trazo y levantamiento de la línea central de las calles y avenidas, localizando cada 
una de las infraestructuras existentes. El trazado de la línea central de las poligonales 
abierta o cerrada se estacionará cada 20 m y en puntos de interés para el diseño. 
 
Nivelación del perfil de la poligonal abierta o cerrada cada 20 metros con secciones 
transversales de 3 m de brazo a cada lado de la línea central tomando los niveles de 
pisos más bajos de las viviendas. 
 
Todo el levantamiento estará amarrado a la red geodésica existente en la zona. 
 
El levantamiento se presentará en planos planta – perfil en escala 1:50 y secciones 
transversales escala 1:20. 
 
3.2.2.2.- Estudio de suelos. 
 
Se realizan investigaciones preliminares de los suelos con el objeto de detectar 
materiales inadecuados y conseguir información pertinente para el diseño tanto de la 
carpeta de rodamiento revestida, como para detectar la proximidad del nivel freático. 
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Se ejecutan sondeos manuales a lo largo de la vía con un mínimo de 2 sondeos por 
kilómetro y un metro de profundidad, alternados a uno y otro lado de la línea central. 
 
A las muestras tomadas en los sondeos manuales se les determina por apreciación 
visual, en base de la experiencia, la clasificación de los estratos que conforman la 
estructura del camino, así como también su granulometría. 
 
3.2.2.2.1. Banco de materiales. 
 
Se han identificado a lo largo de la ruta del camino bancos de materiales a una 
distancia promedio entre los bancos y el proyecto de x m, ubicados en propiedades 
privadas.    
 
En sección de anexos al estudio técnico se presentan las características físicas de los 
bancos de materiales para este proyecto. 
 
El impacto ambiental producto de la explotación del banco de materiales, será minino 
ya que desarrollaran las medidas de mitigación correspondiente.   
 
3.2.2.3- Análisis hidrológico. 
 
Para determinar el caudal de diseño de la cuenca en estudio se deberá utilizar el 
método racional, el cual considera una serie de variables fundamentales para el cálculo 
del mismo, tales como: período de retorno, tiempo de concentración, intensidad de 
diseño y estimación del coeficiente de escorrentía, correspondiente a la zona. 
 
3.2.2.3.1. Caudal de diseño. 
 
Este método determina los caudales de avenida en cuencas pequeñas de una 
superficie de 2,5 a 3 Km2. o bien que su tiempo de concentración sea del orden de 1 
hora: 
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Q = (C·I·A) / 3,6 
 
Donde:  
C: es el coeficiente de escorrentía,  
I: es la intensidad de la tormenta,  
A: es el área de la cuenca, 
 
Se basa en que el tiempo de aguacero, mayor o igual que el tiempo de concentración, 
determina el caudal máximo. 
 
3.2.2.3.2. Intensidad de diseño 
 
La intensidad de la tormenta se deberá calcular para una duración igual al tiempo de 
concentración y para el período de retorno T que se desea calcular el caudal, según la 
ecuación   
 




t: es el tiempo de la tormenta y  
a, b, n y m son parámetros que dependen de las condiciones meteorológicas de la 
zona. Se encuentran en las curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia de 
precipitación en la estación meteorológica del municipio más cercana al sitio en 
estudio, y que son realizadas por INETER. 
 
Esta intensidad será la utilizada para la deducción de diseño, tipo y ubicación de las 
obras de drenaje. 
 




Los coeficientes de escorrentía más comunes son: 
1. Pavimento de hormigón  0,70 – 0.95; 
2. Tratamiento superficial  0,60 – 0,80; 
3. Zonas boscosas  0,10 – 0,20; 
4. Zonas de vegetación densa de monte bajo  0,05 – 0,5; 
5. Zonas sin vegetación  0,20 – 0,80; 
6. Zonas cultivadas  0,20 – 0,40; 
 
El valor de este coeficiente está en función de la intensidad de la lluvia y por ello es 
necesario corregirlo en función de dicho parámetro, o bien indirectamente a través del 
periodo de retorno T. 
 
3.2.2.4. Estudio de tráfico. 
 
El estudio comprende el análisis del comportamiento del tráfico que circula en el tramo 
en estudio y las proyecciones de crecimiento que se estima con la construcción de la 
carretera. De manera que se obtuvo el tráfico normal, y el desarrollado. 
 
3.2.2.4.1. Volumen y Clasificación. 
 
Previo al levantamiento se realizó una revisión de las características físicas del camino, 
su geometría y topografía, el tipo de tráfico que circula y la existencia de otras vías que 
conectan con el camino en estudio. 
 
Los datos de Tráfico Promedio Diario Anual, así como los factores de ajuste estacional, 
el número promedio de ejes y otros parámetros, fueron obtenidos de los datos de 
campo y de los cálculos de gabinete. 
 
Las estaciones de Conteo Vehicular fueron ubicadas en puntos con adecuada 
visibilidad y con amplitud en los hombros, de manera que permitieron captar el tráfico 
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en ambos sentidos de la vía donde se realizaron aforos de conteo y clasificación 
vehicular en un periodo de cinco días consecutivos. 
 
La definición de las estaciones de levantamiento para los conteos volumétricos se hizo 
tomando en cuenta el trazado de la vía y la presencia de ramales viales, la existencia 
de caseríos sobre la vía, de manera que se ubicó una primera estación  a 600 m del 
inicio del proyecto en el empalme hacia Gigante, la segunda estación se ubicó en la 
parte intermedia del tramo en estudio a aproximadamente dos kilómetros de la primera 
estación, en la escuela Humberto Amador, en la intersección con el camino hacia los 
Solices, Manzanillo, Los Ángeles y Guacalito. 
 
La clasificación vehicular en las estaciones de aforo comprendió el conteo y encuestas 
a los vehículos livianos, vehículos pesados de pasajeros y los pesados de carga. 
 




3.2.2.4.2. Transito promedio diario. 
 
De la información de campo se obtuvieron los volúmenes de tráfico existentes en el 
camino donde se realizó el conteo durante los cinco días de la semana, clasificados 
por tipo de vehículo. De estos volúmenes de tráfico se cuantifico el promedio diario del 
periodo.  
 
Este procedimiento consiste en la suma de los volúmenes diarios sumados y divididos 
entre la cantidad de día que duro en conteo. 
 








Estación 1: Tramo Salinas- Estación 1 
 
En el cuadro número 13 se refleja el promedio de cinco días de conteo de tráfico 
aforado en la intersección del camino hacia Gigante con la carretera Tola Salinas 
identificada como Estación Nº 1 y que corresponde al tramo Salinas Estación 1 reflejo 
un tráfico bruto de 486 vdp.  
 
Se contabilizaron en este tramo 32 bicicletas circulando de las cuales el 42% circularon 
en horas de la mañana.  
 
Estación 1: Tramo Tola – Estación 1. 
 
En el cuadro número 14 se presenta la información de este tramo. Este tramo tiene un 
volumen promedio diario de 768.8 vpd registrados durante 12 horas de conteo, el 
volumen máximo horario corresponde al 9.8 % del vpd y se produce en el periodo 
horario de 4ª 5 pm. 
 
Estación 2, Tramo Estación 2 – Empalme 
 
Esta información se presenta en el cuadro número 15. El tramo Estación 2 Empalme 
registra un total de 359.2 vpd y tiene un volumen horario máximo del 9.1% 
correspondiente al periodo horario de 2 a 3 pm. 
 
Estación 2, Tramo Gigante – Estación 2. 
 
Esta información se presenta en el cuadro número 16. Se aforo un promedio diario de 
142.8 vpd, el máximo volumen horario fue del 14.3% y se registró en horas de la 
mañana de 6 a 7 am., diferente a los máximos volúmenes horarios registrados en la 






Cuadro Nº 13. Conteo Salinas - Estación 1 
Rango Horario 





















Cons. Otros Total 
6:00 - 7:00 14.8 1.6 1.4 5.2 0.6   1.8 1.4 2.2           0.2     29.2 
7:01 - 8:00 18.6 1.8 2.8 9.8 0.8 0.2 1.0 2.4 1.8     0.4     0.2     39.8 
8:01 - 9:00 19.8 2.4 6.4 9.2 0.6   0.8 1.4 1.6 0.4               42.6 
9:01 - 10:00 11.6 2.4 6.4 10.4 5.0   1.0 2.4 2.2                 41.4 
10:01 - 11:00 14.0 1.6 8.0 7.2 1.2   1.0 2.6 2.2 0.6               38.4 
11:01 - 12:00 15.4 3.2 4.6 8.2 1.8   1.2 1.0 1.8 0.6               37.8 
                                    0.0 
12:01 - 1:00 13.0 3.0 5.4 10.6 0.6   1.0 1.0 2.0     0.2     0.2     37.0 
1:01 - 2:00 14.2 3.2 6.6 10.2 1.6   1.8 1.4 2.4 0.2   0.2           41.8 
2:01 - 3:00 12.4 3.6 7.2 13.4 1.0     2.2 1.6                 41.4 
3:01 - 4:00 13.8 4.6 4.8 10.6 1.8   1.8 2.0 1.8                 41.2 
4:01 - 5:00 22.4 3.8 4.6 13.2 0.6   0.6 2.4 2.0                 49.6 
5:01 - 6:00 20.8 3.0 4.6 9.2 0.6   1.4 3.4 2.6     0.2           45.8 
Total 190.8 34.2 62.8 117.2 16.2 0.2 13.4 23.6 24.2 1.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 486.0 








Cuadro Nº 14. Conteo Tola - Estación 1 
Rango Horario 




















Cons. Otros Total 
6:00 - 7:00 22.6 2.0 2.2 7.8 1.6   2.4 2.8 4.8 3.4         1.0     50.6 
7:01 - 8:00 30.6 3.8 4.2 13.2 1.6 0.2 1.6 3.0 2.2 2.8   0.4     0.8     64.4 
8:01 - 9:00 28.4 4.0 5.8 13.6 1.0 0.2 1.0 2.8 2.8 3.6               63.2 
9:01 - 10:00 17.8 6.0 7.2 15.4 5.0   1.6 3.4 3.2 4.6   0.2           64.4 
10:01 - 11:00 22.0 2.6 8.0 10.8 1.0   2.2 3.6 3.0 4.8               58.0 
11:01 - 12:00 25.0 5.4 6.6 12.0 2.4   2.0 1.2 3.6 4.6   0.2     0.4     63.4 
                                    0.0 
12:01 - 1:00 21.2 5.6 6.2 13.2 1.4   2.2 1.4 6.0 2.4   0.6     0.4     60.6 
1:01 - 2:00 23.6 4.8 7.4 15.0 1.8   2.2 3.0 3.2 4.2   0.2     0.4     65.8 
2:01 - 3:00 22.8 5.8 8.0 16.8 1.6     3.6 3.2 3.4         0.6     65.8 
3:01 - 4:00 22.8 6.4 6.2 13.4 3.0   1.8 2.2 3.4 1.4   0.2           60.8 
4:01 - 5:00 32.6 7.0 6.8 19.8 1.6   0.6 2.0 3.4 1.6               75.4 
5:01 - 6:00 29.8 4.2 6.6 14.2 0.8   2.0 4.4 4.0 7.0   0.2     0.6     73.8 









Cuadro Nº 15. Conteo Estación 2 - Empalme 
Rango Horario 




















Cons. Otros Total 
6:00 - 7:00 11.0 0.4 0.8 3.0 1.0   0.6 1.8 2.6 3.4         1.2     25.8 
7:01 - 8:00 15.2 2.0 1.4 4.6 0.8   0.6 2.2 1.2 2.8         1.0     31.8 
8:01 - 9:00 11.0 1.6 1.8 4.4 0.4 0.2 0.2 1.8 1.6 3.2              26.2 
9:01 - 10:00 7.4 4.0 1.6 7.8 0.4   0.6 1.4 2.6 4.6               30.4 
10:01 - 11:00 8.8 1.4 2.8 6.0 0.6   1.2 1.0 2.0 4.2               28.0 
11:01 - 12:00 10.0 3.4 2.8 5.8 1.0   0.8 0.6 2.2 4.0               30.6 
                                    0.0 
12:01 - 1:00 9.0 3.0 2.0 5.4 0.8   1.2 0.8 4.4 2.4   0.4     0.2     29.6 
1:01 - 2:00 10.6 2.8 3.2 6.8 0.2   0.4 2.0 1.6 4.0         0.4     32.0 
2:01 - 3:00 12.8 2.2 2.4 7.0 1.0     1.4 2.0 3.4         0.5     32.7 
3:01 - 4:00 13.4 2.6 1.8 6.4 2.0     0.6 1.6 1.4   0.2           30.0 
4:01 - 5:00 11.8 3.6 2.2 7.8 1.0     0.8 1.8 1.6               30.6 
5:01 - 6:00 9.4 1.2 2.4 5.8 0.2   0.6 1.0 1.8 7.0         0.6     30.0 









Cuadro Nº 16 Conteo Gigante - Estación 2 
Rango Horario 




















Cons. Otros Total 
6:00 - 7:00 12.6 0.6 0.4 2.0 1.4     1.2 1.0 1.2               20.4 
7:01 - 8:00 8.6 2.0   2.0 0.4     1.2 0.6 0.6               15.4 
8:01 - 9:00 4.6 1.8 0.2 1.4 0.2     1.0 0.6 1.0               10.8 
9:01 - 10:00 3.4 2.0 1.0 2.8 0.2     1.4 0.8 1.4               13.0 
10:01 - 11:00 3.0 1.2 0.2 1.6 0.2     1.2 0.6 1.6   0.4           10.0 
11:01 - 12:00 4.0 1.4 0.2 2.4 0.6     1.0 0.6 1.6   0.4     0.2     12.4 
                                    0.0 
12:01 - 1:00 4.2 3.0 0.2 3.4 0.6     1.0 0.8 0.4               13.6 
1:01 - 2:00 4.6 4.0 0.2 1.8       1.2 0.6 0.6               13.0 
2:01 - 3:00 5.6 0.4   1.8       0.8 0.4 0.2               9.2 
3:01 - 4:00 5.6 0.6   2.0 0.6     0.2                   9.0 
4:01 - 5:00 3.8 1.2   1.6 0.2       0.2                 7.0 
5:01 - 6:00 4.0 1.2 0.2 1.6       0.2 0.6                 7.8 







3.2.2.4.3. Expansión del tráfico de vpd de 12 horas a vpd de 24 horas. 
 
El tráfico obtenido de 12 horas se debe expandir a 24 horas para obtener el Trafico 
Promedio Diario Anual (TPDA). Para la expansión se hace uso de los registros y 
factores de expansión de tráfico a nivel nacional que posee la Dirección de 
Administración Vial (DAV), que pertenece a la Dirección General de Planificación 
(DGP) del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el cual es el organismo 
rector de la vialidad del país. La DAV realiza anualmente campañas de conteo de 
tráfico y en las carreteras del país y edita la revista Anuario de Aforos de Trafico. 
 
En la zona de estudio se ubica la Estación de Corta Duración, ECD Nº 6202, Tola – 
Salinas (identificada como NIC 62) la que está asociada a la estación de Mayor 
Cobertura, EMC Nº 1802, San Marcos Masatepe (identificada como NIC 18ª). Se 
cuenta con registros del año 2012 para la ECD 6202 (regularmente se hacen conteos 
cada tres años en las estaciones de conteo de corta duración) y se tienen registros del 
año 2013 para la estación EMC 1802. 
 
De estas estaciones se obtienen los factores de expansión del tráfico de 12 horas a 
tráfico de 24 horas, que se identifica con el nombre de “factor día”, se obtiene además 
la expansión a tráfico diario semanal identificado como “factor semanal” y el factor que 
desestionaliza el tráfico y lo convierte a tráfico promedio diario anual, identificado como 
“factor de ajuste”. El nombre de los factores de ajuste corresponde a los utilizados en 













Cuadro Nº 17. Factores Estación de Mayor Cobertura 1802 
Camino: NIC- 
18A Estación: 1802 Tramo: San Marcos Masatepe Periodo S Dias: 7 Horas: 24 
Mes/Año: marzo 
2013 km: 45 500 
Grupos 
Motos 
Vehículos de pasajeros Vehículos de carga Veh. Pesados 































2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 
TP 1273 1101 307 811 342 100 159 298 218 47   41         5 4702 
Factor Día 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   
Factor Semanal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   
Factor Ajuste 1,18 0,99 1,09 1,04 1,04 0,62 0,97 0,97 0,98 0,76 1,00 0,99 1,00 1,00 4,00 1,00 1,60   












Cuadro Nº 18. Factores Estación de Corta Duración 6202 
Camino: NIC- 
62 Estación: 6202 Tramo: Tola - Las Sainas Periodo L Dias: 3 Horas:  Mes/Año: julio 2012 km: 151 000 
Grupos 
Motos 
Vehiculos de pasajeros Vehiculos de carga Veh. Pesados 































2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 
TP 291 11 41 126 2 1 12 21 15 1         1     522 
Factor Día 1,24 1,29 1,26 1,27 1,19 1,27 1,14 1,25 1,26 1,16 1,00 1,43 1,00 1,00 1,11 1,50 1,21   
Factor Semanal 1,05 1,06 1,07 0,95 1,01 0,98 1,01 0,88 0,88 0,88 1,00 0,96 1,00 1,00 0,79 1,00 0,85   
Factor Ajuste 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   




Cuadro Nº 19. Expansión a 24 horas Conteo Tola - Estación 1 






















vpd de 12 horas 299 58 75 165 23 0 20 33 43 44 0 2 0 0 4 0 0 766 
factor día 1.24 1.29 1.26 1.27 1.19 1.27 1.14 1.25 1.26 1.16 1.00 1.43 1.00 1.00 1.11 1.50 1.21   






Cuadro Nº 20. vpd semanal Tola - Estación 1 






















vpd de 24 horas 371 74 95 210 27 1 22 42 54 51 0 3 0 0 5 0 0 954 
factor semana 1.05 1.06 1.07 0.95 1.01 0.98 1.01 0.88 0.88 0.88 1.00 0.96 1.00 1.00 0.79 1.00 0.85   




Cuadro Nº 21. Expansión a trafico promedio diario anual Tola - Estación 1 
Descripción 




















Cons. Otros Total 
vpd semanal 390 79 101 199 27 0 23 37 47 45 0 3 0 0 4 0 0 955 
factor temporada 1.18 0.99 1.09 1.04 1.04 0.62 0.97 0.97 0.98 0.76 1.00 0.99 1.00 1.00 4.00 1.00 1.60   







3.2.2.4.4. Proyecciones de tráfico. 
 
Para la estimación de la tasa de crecimiento y proyecciones del tráfico normal del tramo 
durante el periodo de diseño, se hizo uso de variables que representan el crecimiento 
económico y social de Nicaragua como el Producto Interno Bruto (PIB),  el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) y el crecimiento poblacional del país. 
 
Estas variables tienen relación con el transporte de carga y vehículos de recreación y 
pasajeros, y con el crecimiento vehicular del TPDA ya que está íntimamente ligado con 
el movimiento de la producción y el movimiento de pasajeros del transporte público y 
particular. 
 
Para determinar si la información del TPDA histórico de la estación permanente Nº 
1802 es confiable y puede usarse para la estimación de la tasa de crecimiento, se 
establece la correlación del crecimiento histórico del PIB y de la población a través de 
una regresión lineal que permita determinar la confiabilidad de estas variables. 
 
El tráfico utilizado para la proyección del crecimiento es el del tramo Tola Estación 1 
que es de 1048 vpd, ya que este presento el mayor valor de las dos estaciones 













Cuadro Nº 22. Proyección de tráfico 






















2017 460 78 111 207 28 0 22 36 47 34 0 3 0 0 15 0 0 1,040 
2018 473 80 114 214 29 0 23 37 48 35 0 3 0 0 15 0 0 1,071 
2019 488 83 117 220 30 0 23 38 49 36 0 3 0 0 16 0 0 1,103 
2020 502 85 121 227 31 0 24 39 51 37 0 3 0 0 16 0 0 1,136 
2021 517 88 124 233 32 0 25 40 52 38 0 3 0 0 17 0 0 1,170 
2022 533 90 128 240 33 0 25 41 54 39 0 3 0 0 17 0 0 1,205 
2023 549 93 132 248 34 0 26 43 56 41 0 3 0 0 18 0 0 1,241 
2024 565 96 136 255 35 0 27 44 57 42 0 3 0 0 18 0 0 1,279 
2025 582 99 140 263 36 0 28 45 59 43 0 3 0 0 19 0 0 1,317 
2026 600 102 144 270 37 0 29 46 61 44 0 4 0 0 19 0 0 1,357 
2027 618 105 149 279 38 0 29 48 63 46 0 4 0 0 20 0 0 1,397 
2028 636 108 153 287 39 0 30 49 64 47 0 4 0 0 20 0 0 1,439 
2029 655 111 158 296 41 0 31 51 66 48 0 4 0 0 21 0 0 1,482 
2030 675 115 162 304 42 0 32 52 68 50 0 4 0 0 22 0 0 1,527 
2031 695 118 167 314 43 0 33 54 70 51 0 4 0 0 22 0 0 1,573 
2032 716 121 172 323 44 0 34 56 72 53 0 4 0 0 23 0 0 1,620 
2033 738 125 177 333 46 0 35 57 75 55 0 4 0 0 24 0 0 1,668 
2034 760 129 183 343 47 1 36 59 77 56 0 4 0 0 24 0 0 1,719 
2035 783 133 188 353 49 1 37 61 79 58 0 5 0 0 25 0 0 1,770 
2036 806 137 194 363 50 1 38 62 82 60 0 5 0 0 26 0 0 1,823 
2037 830 141 200 374 51 1 40 64 84 61 0 5 0 0 27 0 0 1,878 
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3.3.- Estudio del Proceso. 
3.3.1  Especificaciones técnicas del proyecto 
 
La construcción de las obras de este proyecto, se regirá por las especificaciones 
generales para la construcción de caminos, calles y puentes con el NIC-2000. 
 
Las presentes especificaciones técnicas prevalecen sobre todas aquellas que se le 
opongan y estén contenidas  en los planos constructivos. 
 
Cemento: General Use (GU) 
 
Arena: de primera calidad, seca y libre de materia orgánica. Se puede obligar al 
contratista a lavarla,  si fuese necesario- a criterio del ingeniero supervisor. 
 
Piedra triturada: De primera clase, adquirida en fábricas debidamente autorizadas por 
el MTI, se adquirirá en diversos tamaños: ¾”, ½” ó material cero, de acuerdo al uso 
indicado. 
 
Madera: Estructuralmente se usará madera de pino en las dimensiones especificadas 
en los planos. Para efectos de formaletas, las piezas de madera deberán estar lo 
suficientemente secas y debidamente sujetadas a fin de  evitar en lo posible las 
deformaciones de la misma. El ingeniero supervisor evitará que la madera de uso 
estructural sea utilizada más de dos veces en la obra. 
 
Adoquines: Todo adoquín a utilizar será tipo tráfico, de al menos 4000 PSI, proveniente 
de fábricas nacionales debidamente autorizadas por el MTI. Por ningún caso se 
aceptará adoquín producido por el contratista. 
 
Los adoquines son elementos macizos, de hormigón, prefabricados, con paredes 
verticales, que ajustan bien unos contra otros, para formar una superficie completa, 
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dejando solo una junta entre ellos, y que sirven como capa de rodadura o superficie 
para los pavimentos que llevan su nombre. En un adoquín se distinguen los siguientes 
elementos: 
 
Cara superior (o superficie de desgaste) sobre la cual circula el tránsito y que define la 
forma del adoquín. 
 
Cara inferior, igual a la superior, sobre la que se apoya el adoquín en la capa de arena 
 
Caras laterales o paredes, curvas o rectas, pero verticales y sin llaves, que conforman 
el volumen y determinan el espesor. 
 
Aristas o bordes donde empalman dos caras o los quiebres de la cara lateral. 
 
Bisel. Es un chaflán o plano inclinado en las aristas o bordes de la cara superior que 
se puede o no hacer en el momento de la fabricación. No debe tener más de 1 cm de 
ancho y no es indispensable, pero mejora la apariencia de los adoquines, facilita su 
manejo y contribuye al llenado de la junta. 
 
Espesor. Los adoquines se fabrican en espesores de 6 cm para tránsito peatonal y 
vehicular liviano; de 8 cm para vías de tránsito medio y pesado (inclusive aeropuertos) 
y de 10 cm para tránsito muy pesado (patios de carga y puertos,    etc.) 
 








En esta etapa deberá considerarse además de la movilización del equipo y de personal 
a la obra, las siguientes  condiciones: 
 
3.3.2.1.1.- Construcciones temporales. 
 
Se debe proveer y mantener las instalaciones de oficinas de campo para el trabajo, 
bodegas, dormitorios y servicios sanitarios. 
 
Antes de proceder al inicio de las obras el contratista deberá efectuar limpieza para 
eliminar obstáculos tanto en el sitio de la obra como en lugares aledaños que puedan 
incidir en la ejecución de las mismas. 
 
Se hará limpieza en todo el área de construcción indicada en planos y se removerán 
obstrucciones, basura y escombros 
 
El material resultante será removido del predio de la construcción y no se iniciará otro 
trabajo hasta que esté terminado. 
 
3.3.2.1.2.- Rótulos avisos preventivos y luces. 
 
El Contratista deberá elegir y mantener a su costo en los lugares de trabajo dos (2) 
rótulos, tipo FISE, de identificación del proyecto, empotrados en concreto.  
 
El Contratista deberá proveer y mantener señales preventivas que indicarán la 
proximidad de la obra en ejecución, así como los desvíos y restricciones al tránsito 
originado por la misma. 
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Se considera un estimado de 6 rótulos preventivos. Las señales preventivas deberán 
colocarse a una distancia de 50 a 100 metros antes del peligro.  Estarán constituida 
por lamina de zinc liso galvanizado de 60 x 60 cm. y 1.50 mm de espesor. Estas 




Comprende demoliciones de estructuras existentes en el sitio, obligándose antes del 
inicio de otra obra  evacuar los desechos producto de la demolición, dejando limpio el 
sitio. 
 
3.3.2.2.- Movimiento de tierra. 
 
3.3.2.2.1. Excavación de calzada. 
 
Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para acondicionar la colocación de 
la estructura de soporte del adoquín. Antes de proceder con las excavaciones se 
deberá recuperar 10 cms. del material de revestimiento existente en la calzada y 
acopiarlo dentro de un radio razonable donde lo indique el Supervisor o el Dueño para 
su posterior colocación como material de base para el adoquinado. 
 
Será responsabilidad del Contratista velar que el material no se desperdicie y/o 
contamine. El material de corte a reutilizar se debe acopiar  de forma que el  acarreo 
debe estar en el rango  de 300 m como acarreo libre, por lo que el contratista  definirá 
la estrategia de trabajo y los puntos  de acopio a su conveniencia. 
 
Una vez recuperado el material y almacenado adecuadamente los 10 cm. de la capa 
del revestimiento actual, se procederá a la excavación o corte general en el ancho y 
profundidad indicados en los planos de acuerdo a los niveles de rasante. El material 
excavado se depositará donde lo indique el Supervisor o el Dueño. 
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El fondo de la excavación deberá ser escarificado y recompactado en un espesor de 
15 cm. mínimo, con un grado de compactación del  90 % referenciada al método del 
próctor standard. El material sobrante de la excavación se depositará a una distancia 
no mayor de 1 km. 
 
3.3.2.2.2. Revestimiento de Sub-Base. 
 
El material de sub-base a utilizar será material selecto del revestimiento existente y  
completando con el material  de préstamo Los Martínez compactando al 95%  de la 
densidad máxima próctor.  El espesor de la sub-base es de 15 cm. 
 
3.3.2.2.3. Revestimiento de Base. 
 
El material a utilizar en la base es una mezcla de 64% del banco Motastepe y el 36%  
del banco  Los Martínez, compactado al 98% de su densidad  máxima próctor, con un 
espesor de 20 cm. 
 
Para aquello sitios en que por sus dimensiones no se puede utilizar  equipo pesado de 
compactación, deberá usarse vibradores mecánicos de compactación manual, rodillos, 
vibratorio, aprobado por la supervisión. 
 
El acarreo de material de préstamo para la base está a una distancia de 3 km 
proveniente del banco el Los Martínez y 1.3 km. proveniente del banco Motastepe. 
 




Para el proceso del adoquinado se requiere adoquines  de 3500 PSI.  Para  el inicio 
de la colocación de adoquines se requiere de la colocación de una capa de arena de 
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5 cm. de espesor sobre la base antes colocada y autorizada por el supervisor. La junta 
de adoquines no debe ser mayor de 1 cm. 
 




3.3.2.4.- Cunetas, andenes y bordillos. 
 
3.3.2.4.1.- Cunetas de concreto, vigas de amarre y andenes (2500 PSI). 
 
Estas estructuras serán de concreto simple con una resistencia de 2,500 PSI a los 28 
días de edad.  La proporción de la mezcla será sometida por el Contratista a la 
supervisión para su aprobación. El cemento será Pórtland Tipo I ASTM C-150. 
 
La arena deberá estar libre de contaminantes, basuras y materia orgánica.  Podrá 
usarse arena motastepe o graduación similar debidamente cribada por la malla # 4. 
 
El agregado grueso a utilizar en la mezcla de concreto deberá cumplir con las 
recomendaciones para agregado grueso de las Normas 613-83 de ACI 318-95 
debiendo almacenar  en un lugar seco y limpio. 
 
Todo el equipo  de mezclado y transporte de concreto deberá estar limpio y en óptimas 
condiciones. El agua a utilizarse  deberá estar totalmente limpia y libre de impureza, 
de aceites, ácidos sales, materia orgánica. 
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La mezcladora a usarse deberá efectuarse por lo menos durante 1 ½ a 2 minutos 
después de todos los materiales estén dentro del tambor a menos que se demuestre 
que un tiempo menor es satisfactorio mediante las pruebas de uniformidad en el 
mezclado, según especificación para concreto premezclado (ASTM C-94). 
 
El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de su colocación 
empleando métodos  que prevengan la segregación. 
 
El control de concreto será hecho por medio de cilindros que se probaran a la 
compresión.  Se tomará  una muestra por cada 15 m3 de concreto, con un mínimo de 
tres muestras por elementos estructurales. 
 
3.3.2.5.- Obras de drenaje. 
 
3.3.2.5.1. Vados de Concreto. 
 
Para mejorar el drenaje de aguas pluviales en las calles se conducirán a través de 
vados triangulares en las intersecciones.  Se procurará en la mayor medida posible 
evitar drenar las aguas sobre las calles interceptoras, con el fin de evitar el recargue 
de aguas en el sector  oeste de la calle proyectada, ya que se trata de una zona con 
características de inundación. Los vados serán de concreto de 2500 PSI, con un ancho 
de 5 m. y un espesor de 15 cm.  
 
3.3.2.6.- Señalización vial. 
 
Comprende señalización horizontal y  vertical con el objetivo de brindar seguridad a la 






3.3.2.6.1.- Señalización Horizontal. 
 
Se refiere al rayado con líneas continuas del eje de la vía, la pintura será especial 
contra  la acción  de la intemperie y contra desgaste producido por el pase vehicular, 
28 zonas de seguridad peatonal con rayas continuas y 10 tramos de rayas discontinuas 
en la línea central de las calles. 
 
3.3.2.6.2.- Señalización vertical. 
 
Se refiere a señales metálicas autorizadas por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI) como 8 señalamientos de reglamentación de ALTO, 7 
señalamientos de reglamentación de CEDA EL PASO y 8 señalamientos de  
información de  DOBLE VIA. 
 
3.3.2.7.- Medidas de mitigación. 
 
La obra llevará un plan de monitoreo ambiental durante su ejecución, consistente 
esencialmente en las actividades siguientes: 
 
Señalización durante la puesta en obra del proyecto, previniendo a los pobladores 
sobre emisiones sonoras y polvo u otras sustancias como pintura, cemento, etc. De la 
misma manera se proveerá a los trabajadores de los accesorios necesarios para su 
protección como tapa orejas, gafas de protección, etc.  
 
Se priorizara la integración del medio natural con las obras a construir, cuidando de no 
talar árboles de importancia.  
 
Se procurará utilizar materiales del lugar cercano a donde se realizará la obra, de 
manera compensatoria para formar las terrazas, comprobando su calidad, el material 
selecto será obtenido del Los Martínez y del banco Motastepe.  
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Los desechos sólidos producidos por la construcción serán depositados en el basurero 
municipal de Ciudad Sandino, esta labor la asumirá la empresa. 
La calidad del aire que se prevé será afectada por el incremento de las partículas de 
polvos disueltas en el ambiente debido a los trabajos de movimientos de tierra y a las 
emisiones de gases de la maquinaria que realiza dichos trabajos, se deben mitigar 
aplicando riegos de agua en las zonas de trabajo y dando un mantenimiento adecuado 
y periódico a las maquinarias. 
Para no afectar la calidad de los suelos, la capa fértil se acopiará y posteriormente a 
la finalización de los trabajos se tenderá y conformará para su vegetación natural. Otro  
riesgo de contaminación de los suelos es por el derrame de aceites y combustibles, el 
contratista deberá de impermeabilizar las áreas de trabajo en talleres y planteles. 
Para el manejo ambiental de los bancos de materiales el contratista deberá de preparar 
un plan de manejo ambiental, el cual contendrá la información básica de la 
metodología de extracción a utilizar, maquinaria, características del material, medidas 
de mitigación ambiental, plan de contingencias contra accidentes, levantamientos 
topográficos, detalles de cortes a través de perfiles y secciones transversales. 
El contratista tiene prohibido realizar lavado de maquinaria en fuentes de agua 
naturales y deberá construir instalaciones con dispositivos de captación y recolección 
de hidrocarburos y lubricantes para evitar derrames  que vayan a parar a fuentes de 
agua. 
Para garantizar la Seguridad e Higiene Ocupacional el contratista deberá establecer 
un sistema de recolección, manejo y disposición final de los desechos líquidos y 
sólidos generados en todas sus instalaciones. 
El contratista se hará responsable de toda la señalización vial preventiva de las calles 
durante la ejecución de las obras. 
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3.3.2.8.- Limpieza y entrega final. 
Esta actividad consistirá en la limpieza del área, recolección y remoción de todo 
material sobrante de la construcción lista para entregar y en la instalación de un rótulo 
metálico. 
3.4.2.- Mantenimiento de Adoquinado. 
Procedimiento 
Extraer adoquines dañados. 
Rellenar y apisonar sub-base. 
Apisonar base de arena. 
Colocar adoquines y rellenar juntas. 
 
Mantener siempre arenillada toda la superficie de las calles adoquinadas, a fin de 
rellenar juntas y evitar la infiltración del agua en periodo de invierno, que socavan la 

















Capitulo IV.- Estudio económico. 
 
4.1.- Situación sin proyecto. 
 
4.1.1.- Producción de la zona. 
 
4.1.1.1. Tecnología en el área de influencia. 
 
Aunque a nivel municipal y de los sectores de la comarca el uso actual es relativamente 
más alto de los que representan estos conceptos en el área de influencia del proyecto 
y del censo efectuado, la realidad es que el sector agrícola en esta zona se encuentra 
bastante deprimida debido a la falta de de asistencia técnica, falta de financiamiento, 
el desestimulo de los precios agrícolas, los altos costos de productos e insumos  en 
detrimentos de las áreas que se destinan a este sector. 
 
4.1.1.2. Situación y rendimiento de la producción en la zona de estudio. 
 
4.1.1.2.1. Cultivo de maíz. 
 
El maíz es sembrado durante el ciclo de primera y postrera. Este cultivo es fundamental 
para la dieta alimenticia de los habitantes de la zona. 
 
Su sistema de siembra actual es con tecnología tradicional al espeque y/o bueyes 
utilizando un promedio de 36 a 50 libras por ha en primera se siembra un promedio de 
1.5 ha con un rendimiento de 1.81 ton/ha alcanzado una producción de 2.72 toneladas. 
Hay productores que utilizan fertilizantes y pesticidas, hay otros que no los usan por 
falta de financiamiento, es una de las razones por las que no se utilizan ambos 
químicos. Por tanto, el nivel de tecnología aplicado es bajo, en algunos casos 
esporádicos usan arado con bueyes. 
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La superficie utilizada en este cultivo en el año del estudio es de 222.70 ha. De acuerdo 
a datos del MAGFOR se estima que en la situación sin proyecto tenga un crecimiento 
de 1% y con proyecto un crecimiento de 3% anual. 
 
Sin el camino el rendimiento promedio crecerá desde 1.81 ton/ha hasta 2.08 ton/ha 
estabilizándose el cuarto año, esto al desarrollar un nivel de tecnología semitecnificada 
que vienen aplicando los productores. 
 
4.1.1.2.2. Cultivo del frijol. 
 
En la zona de influencia se cultivan 167.13 ha de frijol con tecnología tradicional. Este 
se siembra en primera y en postrera, siendo la postrera la más importante. El área 
promedio de siembra es 2 ha. con un rendimiento promedio de 0.63 ton/ha para una 
producción de 1 ton, el sistema de siembra actual es al espeque o con bueyes. 
 
La superficie cultivada en el año de estudio del proyecto es de 167.13 ha y se considera 
un crecimiento de 1% en la superficie cultivada en la situación sin proyecto y 3 % en 
la situación con proyecto, esto de acuerdo a datos del MAGFOR. 
 
Sin mejora en el camino se parte de un rendimiento de 0.63 ton/ha hasta estabilizarlo 
en el cuarto año en 0.65 ton/ha al desarrollar un nivel de tecnología semitecnificada 
que vienen aplicando los productores. 
 
4.1.1.2.3. Cultivo de sorgo. 
 
En la zona de influencia se cultivan 111.14 ha con tecnología tradicional. Este cultivo 
se siembra en primera y postrera, con un rendimiento de 1.8 ton/ha, la cual es para 
auto consumo y para alimentación animal (cerdos y aves de corral), el sistema de 
siembra actual es con tecnología tradicional utilizando el espeque o bueyes. 
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En la zona de influencia se cultivan 111.14 ha de sorgo y durante la vida útil del 
proyecto, tendrá un crecimiento de 1% en la situación sin proyecto y 3% en la situación 
con proyecto, de acuerdo a criterios del MAGFOR: 
 
Sin la mejora del camino el rendimiento promedio crecerá desde 1.80 ton/ha hasta 
2.40 ton/ha estabilizándose en el cuarto año, esto al mejorar la tecnología que vienen 
aplicando los productores. 
 
4.1.1.2.4. Cultivo de musáceas (plátano). 
 
En la zona de influencia se cultivan 362.66 ha con tecnología tradicional. Este cultivo 
se siembra en primera con un rendimiento de 1.5 ton/ha, una menor parte es para 
autoconsumo y para alimentación animal (cerdos) el restante es para comercializarlo, 
el producto lo llegan a comprar a las fincas. 
 
La superficie actual utilizada en el cultivo es de 362.66 ha y durante la vida del proyecto 
tendrá un crecimiento de 1% de la superficie sembrada en la situación sin proyecto y 
3% en la superficie sembrada en la situación con proyecto. 
 
Sin la mejora del camino el rendimiento promedio crecerá desde 1.59 ton/ha hasta 
1.81 ton/ha establecido en el cuarto año al mejorar el nivel de tecnología 
semitecnificada que vienen aplicando los productores. 
 
Los rendimientos esperados por los productores se muestran en el cuadro 23. 
 
Cuadro Nº 23. Rendimientos agrícolas en la zona de estudio.(sin proyecto) 
Situación Cultivo Área (ha) 
Rendimiento (ton/ha) Crecimiento 
(%) 1 a 3 años 4 a más 
años 
Sin proyecto 
Maíz 220.70 1.81 2.08 1% 
Frijol 167.13 0.63 0.68 1% 
Sorgo 111.14 1.80 2.40 1% 
 Musáceas 362.66 1.59 1.81 1% 
Fuente: MAGFOR 
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4.1.1.3. Comercialización agrícola 
 
De los datos de campo se determinó que la mayoría de los productores /80 %) venden 
el producto en la misma comarca o en la finca y solo el 20 % vende sus productos en 
los mercados de Rivas, Carazo y Managua. 
 
4.1.1.3.1. Situación y rendimientos pecuarios. 
 
4.1.1.3.1.1. Descripción de la situación actual. 
 
La zona de influencia tiene un área de 1,220.43 ha dedicadas al pasto, que representa 
el 41.85% de la superficie total, en donde 778.44 ha son pastos naturales y 441.99 ha 
son pastos cultivados principalmente Jaragua y Estrella- 
 
Sobre la superficie en pasto se encuentra establecido un hato de 1,099 cabezas de 
ganado, en donde 37.40% son animales macho y el 62.60% son hembras. 
Manifestando una carga receptiva de 0.7 cabezas por hectárea. 
 
El periodo de lactancia es de 180 días con una producción de 3.5 litros en verano y 5 
litros en invierno por día como promedio. Básicamente la función de producción es de 
doble propósito, con una mayor tendencia a la producción de carne, 
 
Los indicadores técnicos encontrados en la zona de influencia del proyecto según el 
nivel de tecnología aplicada se muestran en el cuadro 14. 
 
Cuadro Nº 24. Indicadores técnicos producción ganadera 
Indicador Rango 
Tasa de natalidad 51 - 53 % 
Tasa de mortalidad terneros 6 - 4 % 
Mortalidad de adulto 2.5 - 1.5 % 
Duración de lactancia 180 días 




Se considera que sin la mejora del camino la producción de leche tiende a crecer desde 
un volumen de 27,359 litros en el año 1 un promedio anual de 2,471 litros como efecto 
de los índices de lactancia y productividad de vaca por día. 
 
Sin la mejora del camino la producción de ganado vacuno procedente de la extracción 
del hato es de 696 cabezas en promedio anual, con un peso promedio de 330 kg, 
siendo estos en su mayoría terneros y novillos. 
 
4.1.2.- Mantenimiento del camino. 
 
En la situación sin proyecto se espera que se realice el mantenimiento adecuado al 
camino para que se mantenga en funcionamiento. 
 
4.1.2.1. Mantenimiento anual. 
 
Cuadro Nº 25. Costo de mantenimiento anual (sin proyecto) 






Movilización glb 1,00 117.230,19 117.230,19 3.901,17 
Nivelación y conformación km 2,15 74.321,83 159.791,93 5.317,54 
Limpieza de derecho de vía ha 2,25 26.628,94 59.915,12 1.993,85 
Bacheos de caminos no 
pavimentado m3 1.791,15 110,80 198.459,42 6.604,31 
Limpieza de alcantarillas y cajas unidad 1,00 2.392,83 2.392,83 79,63 
Sub total       537.789,49 17.896,49 
Impuesto municipal   1%   5.377,89 178,96 
Impuesto al valor agregado   15%   80.668,42 2.684,47 








4.1.2.2. Mantenimiento cada tres años. 
 
Cuadro Nº 26. Costo de mantenimiento (sin proyecto, cada 3 años) 








Movilización glb 1,00 117.230,19 117.230,19 3.901,17 
Nivelación y conformación km 3,25 74.321,83 241.545,95 8.038,13 
Limpieza de derecho de vía ha 2,25 26.628,94 59.915,12 1.993,85 
Bacheos de caminos no 
pavimentado m3 1.186,79 110,80 131.496,33 4.375,92 
Limpieza de alcantarillas y cajas unidad 1,00 2.392,83 2.392,83 79,63 
Sub total       552.580,41 18.388,70 
Impuesto municipal   1%   5.525,80 183,89 
Impuesto al valor agregado   15%   82.887,06 2.758,30 
Total       640.993,28 21.330,89 
Fuente: propia 
 
4.1.2.3. Mantenimiento cada diez años. 
 
Cuadro Nº 27. Costo de mantenimiento (sin proyecto, cada 10 años) 








Movilización glb 1,00 117.230,19 117.230,19 3.901,17 
Capa de revestimiento de grava, 
Graduación A m3 8.877,42 466,85 4.144.423,53 137.917,59 
Limpieza de derecho de vía ha 2,25 26.628,94 59.915,12 1.993,85 
Bacheos de caminos no pavimentado m3 1.977,98 110,80 219.160,18 7.293,18 
Limpieza de alcantarillas y cajas unidad 1,00 2.392,83 2.392,83 79,63 
Sub total       4.543.121,85 151.185,42 
Impuesto municipal   1%   45.431,22 1.511,85 
Impuesto al valor agregado   15%   681.468,28 22.677,81 









4.2.- Situación con proyecto 
 
4.2.1.- Producción de la zona. 
 
4.2.1.1. Situación y rendimiento de la producción en la zona de estudio. 
 
4.2.1.1.1. Cultivo de maíz. 
 
Con el camino se considera un rendimiento inicial de 2.08 ton/ha, hasta estabilizarlo 
en 2.92 ton/ha en el cuarto año. Para obtener estos rendimientos los productores 
deberán tener acceso a un programa de asistencia técnica donde tengan asesoría en 
semilla mejorada, insumos, control de plagas y malezas y manejo poscosecha. 
 
4.2.1.1.2. Cultivo de frijol. 
 
Con la mejora del camino se tiene un rendimiento de 0.63 ton/ha que crecerá hasta 
0.75 ton/ha en el cuarto año. Para obtener estos rendimientos los productores deberán 
tener acceso a un programa de asistencia técnica para obtener un mejor manejo del 
cultivo. 
 
4.2.1.1.3. Cultivo de sorgo. 
 
Con la mejora del camino se parte de 2.4 ton/ha hasta estabilizarlo en 3.10 ton/ha en 
el cuarto año. Para obtener estos rendimientos los productores deberán tener acceso 
a un programa de asistencia técnica para obtener un mejor manejo del cultivo. 
 
4.2.1.1.4. Cultivo de musáceas. 
 
Con la mejora del camino se parte de 1.81 ton/ha hasta estabilizarlo en 1.90 ton/ha en 
el cuarto año. Para obtener estos rendimientos los productores deberán tener acceso 
a un programa de asistencia técnica para obtener un mejor manejo del cultivo. 
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Cuadro Nº 28. Rendimientos agrícolas en la zona de estudio. (con proyecto) 
Situación Cultivo Área (ha) 
Rendimiento (ton/ha) Crecimiento 
(%) 1 a 3 años 4 a más 
años 
Con proyecto 
Maíz 220.70 2.08 2.92 3% 
Frijol 167.13 0.63 0.75 3% 
Sorgo 111.14 2.40 3.10 3% 
 Musáceas 362.66 1.81 1.90 3% 
Fuente: MAGFOR 
 
4.2.1.2. Producción pecuaria. 
 
Con la mejora del camino la producción de leche tiende a crecer a un ritmo de 4,524 
litros anuales como efecto de un aumento en los indiices de lactancia y la productividad 
de vaca por día. 
 
Con la mejora del camino la producción de ganado tiene una extracción promedio 
anual de 825 cabezas con un peso de 340 kilos cada una, efecto de la inversión en las 




Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, varían los tipos de inversión y los 
rubros o áreas de la misma.  Las inversiones a realizar para la ejecución del proyecto, 
pueden dividirse en áreas tales como: inversión fija y en activos diferidos. 
 
4.2.2.1. Inversión en infraestructura 
 
La infraestructura del proyecto es la referida a la construcción de las calles por medio 






Cuadro Nº 29. Inversión fija 
Descripción Monto ($) 
Preliminares 16.638,94 
Movimiento de tierra 162.954,83 
Estructura de pavimento 1.454.089,08 
Drenaje menor 41.578,39 
Señalización 23.881,39 
Obras ambientales 59.654,15 
Costos directos 1.758.796,77 
Costos indirectos 175879,677 
Sub total 1.934.676,45 
Administración y utilidad 193467,645 






De acuerdo con el estudio de ingeniería se ha determinado que el costo total del 
proyecto San Antonio El Gigante ubicado en el municipio de Tola es de $ 2,815,481 
Los detalles del presupuesto se pueden ver en el anexo financiero. 
 
4.2.2.2. Inversión diferida 
 
La inversión diferida se refiere a los gastos necesarios para que le proyecto se eche a 
andar, entre estos se consideran los gastos de formulación y supervisión del proyecto. 
 
Cuadro Nº 30. Activos diferidos 
Descripción Porcentaje (%) Monto ($) 
Formulación del Proyecto 3,00% 74.059,41 
Supervisión del Proyecto 3,50% 86.402,65 






4.2.2.3. Inversión total 
 
La inversión total contempla los montos de inversión fija y diferida necesarios para que 
el proyecto se desarrolle. 
 
Cuadro Nº 31. Inversión total 
Descripción Monto ($) 
Activos fijos 2.468.647,15 




La vida de la calle es de 20 años por el tipo de material a utilizar, recomendada por la 
guía sectorial de calles2.  
 
4.2.3.- Costos de mantenimiento. 
 
Los costos de operación del proyecto están referidos a los costos de mantenimiento 
que llevará consigo la puesta en funcionamiento de la obra una vez que se encuentre 
culminada y en funcionamiento.  
 
4.2.3.1. Mantenimiento anual. 
 
Cuadro Nº 32. Costo de mantenimiento anual (con proyecto) 






Movilización glb 1,00 117.230,19 117.230,19 3.901,17 
Limpieza de alcantarillas y cajas unidad 1,00 3.071,44 3.071,44 102,21 
Limpieza de cunetas m 1.256,00 98,22 123.364,32 4.105,30 
Reforzamiento de cuña m3 654,25 513,16 335.734,93 11.172,54 
Reparación de bordillos m 1.250,00 51,75 64.687,50 2.152,66 
Sub total       644.088,38 21.433,89 
Impuesto municipal   1%   6.440,88 214,34 
Impuesto al valor agregado   15%   96.613,26 3.215,08 
Total       747.142,52 24.863,31 
                                            
2
 http://www.snip.gob.ni/  
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4.2.3.2. Mantenimiento cada tres años. 
 
Cuadro Nº 33, Costo de mantenimiento (con proyecto, cada 3 años) 








Movilización glb 1,00 117.230,19 117.230,19 3.901,17 
Reparación área adoquinado m2 4.350,00 451,12 1.962.372,00 65.303,56 
Reparación de mampostería m3 87,50 2.538,15 222.088,13 7.390,62 
Reparación de cuneta m 1.250,00 277,59 346.987,50 11.547,00 
Reposición de base m3 886,69 959,22 850.530,78 28.303,85 
Reparación de caliche de 
adoquinado m2 6.156,82 140,40 864.417,53 28.765,97 
Sub total       4.363.626,12 145.212,18 
Impuesto municipal   1%   43.636,26 1.452,12 
Impuesto al valor agregado   15%   654.543,92 21.781,83 
Total       5.061.806,30 168.446,13 
Fuente: propia 
 
4.2.3.3. Mantenimiento cada diez años. 
 
Cuadro Nº 34. Costo de mantenimiento (con proyecto, cada 10 años) 








Movilización glb 1,00 117.230,19 117.230,19 3.901,17 
Limpieza de derecho de vía ha 2,25 36.748,11 82.683,25 2.751,52 
Reparación de área adoquinado m2 4.104,55 451,12 1.851.644,60 61.618,79 
Capa de base agregados tratados 
con cemento, Graduación D m3 1.829,55 959,22 1.754.940,95 58.400,70 
Limpieza de alcantarillas y cajas unidad 19,00 3.071,44 58.357,36 1.942,01 
Sub total       3.864.856,34 128.614,19 
Impuesto municipal   1%   38.648,56 1.286,14 
Impuesto al valor agregado   15%   579.728,45 19.292,13 







4.2.4.- Beneficios del proyecto 
 
4.2.4.1. Ingresos agropecuarios. 
 
Los ingresos a precios financieros esperados por el proyecto parten de la situación sin 
proyecto determinados en el punto anterior tanto para el sector agrícola como pecuario 
de la zona, los cuales fueron recogidos de propia boca de los beneficiarios.  
 
El crecimiento del área agrícola en la situación sin proyecto es de 1% anual y en la 
situación con proyecto 3% anual. 
 
Los ingresos por cultivo son los siguientes. 
 
Cuadro Nº 35. Ingresos por cultivo 




 Musáceas 55.115,00 
Fuente: propia 
 
Para fines del análisis se considera que la producción aumenta y que los rendimientos 
aumentan debido al mayor acceso a la tecnología que proporciona un camino en buen 
estado. Por lo tanto los ingresos aumentan. 
 
4.2.4.2. Ahorro en transporte. 
 
Se espera un ahorro en los costos de transporte del 10 %  anual con relación a los 
costos de rodamiento después de ejecutado el proyecto. Obviamente esto dependerá 
en gran medida del mantenimiento y el uso de los beneficiarios que  le den al camino 




4.3.- Conversión de precios financieros a precio económicos. 
 
4.3.1. Criterios de ajuste. 
 
La evaluación económica del proyecto se realiza bajo los siguientes criterios 
determinados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del país. 
 
Cuadro Nº 36. Precios sociales o precios sombras (2015) 
Item Factor de 
conversión 
Precio Social de la Divisa 1,015 
Mano de Obra Calificada 1 
Mano de Obra Calificada con desempleo involuntario 0,82 
Tasa Social de Descuento (*) 8% 
Fuente: SNIP 
(*) Costo de Oportunidad de los Fondos Públicos 
 
1/ para el caso de la mano de obra calificada se considerará que el precio económico 
es igual al precio financiero 
 
2/ para el caso de la mano de obra no calificada con desempleo involuntario el precio 
económico es el ochenta y dos por ciento del precio financiero. El factor de ajuste para 
ala mano de obra calificada con desempleo involuntario es 0.82 
 
3/ para el caso de los precios de los insumos se considerará el factor de divisa en los 
productos de exportación para el caso de los ingresos y en el caso de los costos para 
el porcentaje de los mismos que corresponde a transables. De igual manera se 
procederá con los rubros de inversión en los cuales se considerará porcentajes de 
insumos importados. El factor de ajuste a la divisa es 1.015. 
 




4.3.2.- Ajuste de la inversión a precios económicos 
 
Considerando los parámetros anteriores y que algunos rubros en la inversión pueden 
ser considerados en su totalidad transables se ajusta la inversión a precios financieros. 
Los valores se presentan descontados de impuestos. 
 
Cuadro Nº 37 Inversión fija (a precios sociales) 
Descripción Monto ($) 
Preliminares 14.685,67 
Movimiento de tierra 193.105,11 
Estructura de pavimento 1.141.664,84 
Drenaje menor 36.155,12 
Señalización 21.063,99 
Obras ambientales 50.995,32 
Costos directos 1.457.670,04 
Costos indirectos 145.767,00 
Sub total 1.603.437,05 




Detalles del presupuesto se pueden apreciar en el anexo financiero. 
 
Cuadro Nº 38. Inversión total (precios sociales) 
Descripción Monto ($) 
Activos fijos 1.763.780,75 




4.3.3.- Ajuste de los ingresos y gastos a precios económicos 
 
En este caso para facilitar el análisis se consideró que toda la producción se 
comercializa a nivel interno. En su estructura de costos se consideró que los bienes 
agrícolas en su mayoría insumos están exentos de impuestos y poseen un bajo 
componentes de bienes transables. 
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De manera que los costos para el análisis económico quedaran de la forma que en el 
análisis a precios de mercado. 
 
4.4. Análisis marginal. 
 
Se debe considerar para el análisis económico solo aquella parte de los beneficios y 
costos generados por el proyecto para esto se hace un análisis de costos y beneficios 
marginales del proyecto. 
 
Cuadro Nº 39. Beneficio marginal de la producción ($) 
Año Agrícola Pecuaria Total 
2018 121.946,16 126.838,60 248.784,76 
2019 145.995,19 127.290,17 273.285,35 
2020 170.969,59 127.741,73 298.711,32 
2021 145.220,88 128.193,29 273.414,17 
2022 174.029,67 128.644,86 302.674,53 
2023 203.947,25 129.096,42 333.043,68 
2024 235.009,33 129.547,99 364.557,31 
2025 267.252,70 129.999,55 397.252,25 
2026 300.715,31 130.451,11 431.166,42 
2027 335.436,24 130.902,68 466.338,92 
2028 371.455,80 131.354,24 502.810,04 
2029 408.815,51 131.805,81 540.621,32 
2030 447.558,17 132.257,37 579.815,54 
2031 487.727,89 132.708,94 620.436,83 
2032 529.370,13 133.160,50 662.530,63 
2033 572.531,75 133.612,06 706.143,81 
2034 617.261,02 134.063,63 751.324,65 
2035 663.607,70 134.515,19 798.122,89 
2036 711.623,07 134.966,76 846.589,82 
2037 761.359,97 135.418,32 896.778,29 
Fuente: propia 
 







En el cuadro Nº 40 se refleja el costo marginal en cada año de vida del proyecto para 
un periodo de veinte años.  
 
Cuadro Nº 40. Costo marginal de mantenimiento 























En el cuadro Nº 41 se presentan los resultados del beneficio marginal en este caso el 















2018 248.784,76 2.922,48 251.707,25 
2019 273.285,35 3.010,16 276.295,51 
2020 298.711,32 3.100,46 301.811,78 
2021 273.414,17 3.193,48 276.607,65 
2022 302.674,53 3.289,28 305.963,81 
2023 333.043,68 3.387,96 336.431,63 
2024 364.557,31 3.489,60 368.046,91 
2025 397.252,25 3.594,29 400.846,54 
2026 431.166,42 3.702,11 434.868,54 
2027 466.338,92 3.813,18 470.152,10 
2028 502.810,04 3.927,57 506.737,62 
2029 540.621,32 4.045,40 544.666,72 
2030 579.815,54 4.166,76 583.982,30 
2031 620.436,83 4.291,76 624.728,59 
2032 662.530,63 4.420,52 666.951,15 
2033 706.143,81 4.553,13 710.696,95 
2034 751.324,65 4.689,73 756.014,37 
2035 798.122,89 4.830,42 802.953,31 
2036 846.589,82 4.975,33 851.565,15 




4.4.- Análisis de resultados económicos 
 
4.4.1. Flujo de caja económico 
 
El flujo económico considera la inversión considera en un periodo de un año, el valor 
residual del camino en un 10 % de su valor inicial, los beneficios marginales del 
proyecto y lo costos marginales del mismo. 
 
Los beneficios económicos, tal como se ha señalado anteriormente, incluyen los 
beneficios directos, los indirectos, las externalidades positivas; en el mismo sentido, 




Cuadro Nº 42. Flujo de caja (precios sociales) 
Año Inversión Salvamento Gasto de 
operación Beneficios Flujo de caja 
2017 1.903.312,98       -1.903.312,98 
2018     -20.759,93 251.707,25 272.467,17 
2019     4.103,38 276.295,51 272.192,12 
2020     3.532,42 301.811,78 298.279,36 
2021     147.686,21 276.607,65 128.921,44 
2022     4.103,38 305.963,81 301.860,43 
2023     3.532,42 336.431,63 332.899,21 
2024     147.686,21 368.046,91 220.360,71 
2025     4.103,38 400.846,54 396.743,15 
2026     4.103,38 434.868,54 430.765,15 
2027     -150.511,77 470.152,10 620.663,87 
2028     128.432,53 506.737,62 378.305,08 
2029     4.103,38 544.666,72 540.563,33 
2030     3.532,42 583.982,30 580.449,88 
2031     147.686,21 624.728,59 477.042,38 
2032     4.103,38 666.951,15 662.847,77 
2033     3.532,42 710.696,95 707.164,53 
2034     147.686,21 756.014,37 608.328,17 
2035     4.103,38 802.953,31 798.849,92 
2036     4.103,38 851.565,15 847.461,77 
2037   176.378,08 4.103,38 901.902,88 1.074.177,57 
Fuente: propia 
 
4.4.2. Criterios de evaluación. 
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
El Valor Actual Neto (VAN) económico es de 2,134,288.65 dólares esto es positivo o 
sea el proyecto es rentable.  
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La tasa interna del proyecto es 17.38 % lo cual es mayor que la TSD por lo que este 
criterio de evaluación indica que el proyecto debe realizarse. 
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La zona de influencia directa (AID) e indirecta constituida por una extensión de 
4,116.48 ha. con una población de 22,675 habitantes se verá beneficiada por el 
aumento de la producción de granos básicos, la ganadería y los productos lácteos, 
esto una vez mejorada la carretera, producto de asistencia técnica del gobierno y 
ONGs, así como por la posibilidad de una proyecto de electrificación rural que se tiene 
previsto en la zona. 
 
La asistencia de programas para mejorar la  competitividad en la zona de estudio a los 
pequeños y medianos productores contribuirá a mejorar su nivel de vida. Entre las 
mejoras se consideran, 1) aumento de área sembrada de granos básicos y pasto 
tecnificado, 2) aumento de la población ganadera y la producción de lácteos, 
3(disminución de los costos de transporte de carga y pasajeros para llegar a los 
mercados nacionales, 4) se aumentarán los niveles de empleo y el nivel de vida de la 
zona de influencia directa del proyecto y 5) se atraerá más inversionistas en 
infraestructura productiva. 
 
El uso del adoquín como alternativa de construcción en el desarrollo del proyecto 
dinamiza la economía local con el uso de la mano de obra de la zona. 
 
El Valor Actual Neto Económico (VANE) positivo y la Tasa Interna de retorno (TIR) 
mayor que la Tasa Social de Descuento (TSD) garantizan que el proyecto es rentable 










Se recomienda el desarrollo del proyecto por parte de las instituciones del estado ya 
que los indicadores de demanda social, viabilidad técnica y viabilidad financiera 
muestran que el proyecto es rentable. 
 
Se recomienda la creación de comités de apoyo a la infraestructura del camino durante 
todo su recorrido para que exista una mayor duración del tiempo de vida y menos gasto 
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231   Trabajos preliminares       500.000,00 16.638,94 
  1 Trabajos preliminares glb 1,00 500.000,00 500.000,00 16.638,94 
                
232   Movimiento de tierra       6.478.304,78 162.954,83 
  1 Movilización glb 1,00 189.149,05 189.149,05 6.294,48 
  2 Abra y destronque glb 1,00 77.665,95 77.665,95 2.584,56 
  3 Excavación en la via m3  18.099,94 175,74 3.180.883,46 105.853,03 
  4 Sub excavación m3  1.506,60 140,06 211.014,40 7.022,11 
  5 Préstamo no clasificado m3  9.397,70 151,87 1.427.228,70 47.495,13 
  6 Construcción de terraplenes m3  9.397,70 148,16 1.392.363,23 46.334,88 
                
233   Estructura de pavimento       43.695.376,91 1.454.089,08 
    
Capa de base agregados tratados con cemento, 
graduación D m2 7.388,18 1.108,97 8.193.269,97 272.654,57 
    Paviemnto de adoquines de concreto m2 41.045,46 611,92 25.116.537,88 835.824,89 
    Concreto estructural para rodamiento de ciclovia m3  376,00 5.831,20 2.192.531,20 72.962,77 
    
Bordillo de concreto de cemento GU (300 mm  de 
altura) m 1.880,00 484,11 910.126,80 30.287,08 
    
Bordillo de concreto de cemento GU (400 mm  de 
altura) m 12.253,60 567,53 6.954.285,61 231.423,81 
    
Cuña de bordillo con revestimiento de cauces Tipo 
VII (10 cm de espesor) m 932,80 352,30 328.625,44 10.935,95 
                
234   Drenaje menor       1.249.430,64 41.578,39 
    Vados de piedra bolón m 369,77 3.378,94 1.249.430,64 41.578,39 
                
    Señalización       717.635,89 23.881,39 
    Postes delineadores c/u 42,00 3.366,72 141.402,24 4.705,57 
    Señales  glb 1,00 290.000,00 290.000,00 9.650,58 
    Marcas de pavimento Tipo C c/u 8.106,00 31,35 254.123,10 8.456,68 
    Postes guías (fantasmas) c/u 42,00 656,95 27.591,90 918,20 
    Postes de kilometraje c/u 5,00 903,73 4.518,65 150,37 
                
241   Obras ambientales       1.792.607,06 59.654,15 
    Caseta de parada de buses c/u 8,00 203.008,98 1.624.071,84 54.045,65 
    Cercas y portones de alambre de púas m 1.553,32 108,50 168.535,22 5.608,49 
                
                
Total costos directos       54.433.355,28 1.758.796,77 
Costos indirectos % 10,00%     175.879,68 
Sub Total         1.934.676,45 
Administración y utilidades % 10,00%     193.467,64 
Sub Total         2.128.144,09 
IVA % 15,00%     319.221,61 
Alcaldía % 1,00%     21.281,44 
Total         2.468.647,15 
 
 
 
 
 
